

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 7

č. objednatele: 813-2014-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

zastoupený

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice
Husitská 1071/2m 415 02 Teplice
+420 727 956 872
ustecky.kraj@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774/CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka
1442

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:

GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Martinem Vondráčkem, jednatelem
Martin Vondráček, jednatel

s85762s
Česká spořitelna, a.s.
0720092329/0800
40527514/CZ40527514

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2014 č. objednatele: 813-2014-508101 (dále jen „dodatek“)

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stadice (jedná se o k.ú. Stadice a část k.ú. Lochočice dále jen „KoPÚ“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. V souladu s rozsahem podaných žádostí vlastníků o vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ došlo k ponížení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1. následovně:
 - 3.1. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků“ se snižuje z počtu 500 MJ na 310 MJ.
2. Na základě změny počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 39 900,- Kč bez DPH.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 7.1. smlouvy upravuje následovně:
 - 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	723 800,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	493 560,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	276 940,- Kč
Celková cena bez DPH	1 494 300,- Kč
DPH	313 803,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 808 103,- Kč

4. Zároveň se snižuje v Příloze ke SoD počet měrných jednotek a celková cena bez DPH dílčího fakturačního.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 až 6 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 17. 07. 2020

V Plzni dne: 16. 07. 2020

Objednatel**Zhotovitel**

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Martin Vondráček, jednatel
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

Příloha k dodatku č. 7 ke SoD – KoPÚ v k.ú. Stadice + část k.ú. Lochočice

Příloha k dodatku č. 7 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Stadice + část k.ú. Lochočice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, včetně digitalizace celého k.ú. Stadice (i mimo obvod KoPÚ)	ha	692	80	55 360	30. 6. 2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	44	600	26 400	31. 5. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	5	1 400	7 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	353	480	169 440	31. 5. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	130	700	91 000	31. 5. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	182	750	136 500	31. 5. 2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	800	106 400	29. 2. 2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	800	0	29. 2. 2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	36	900	32 400	29. 2. 2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	662	150	99 300	30. 4. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					723 800	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	662	250	165 500	30. 9. 2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	20	350	7 000	30. 9. 2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	950	9 500	30. 9. 2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	41	260	10 660	30. 9. 2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	662	450	297 900	31. 7. 2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	1 000	3 000	31. 8. 2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					493 560	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	310	210	65 100	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	662	320	211 840	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					276 940	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	723 800 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	493 560 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	276 940 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 494 300 Kč
DPH 21% v Kč	313 803,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 808 103,00 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 17. 07. 2020

V Plzni dne 16. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Martin Vondráček, jednatel
statutární orgán zhotovitele