

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Realizace PSZ v k. ú. Chlum u Kfemže (C16, C19 a C28)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov**

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas, referent pobočky Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 725918365

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Sídlo: Mlýnská 361, 384 51 Volary

Zastoupený: Petrem Štolkou, jednatelem

Tel.: +420 xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: iteqnue

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Petr Štolka, jednatel

Tel.: +420 xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká Spořitelna Prachatice

Číslo účtu: 3065630349/0800

IČO: 28149131

DIČ: CZ28149131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388.

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Realizace PSZ v k. ú. Chlum u Křemže** (dále jen zakázka).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **15. 6. 2020**

Zadávací dokumentace ze dne: **14. 5. 2020**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **23. 6. 2020**

Stavební povolení ze dne: **25. 9. 2019**

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k. ú. Chlum u Křemže** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Realizace PSZ v k. ú. Chlum u Křemže (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Realizace PSZ v k. ú. Chlum u Křemže**

Místo stavby: **katastrální území Chlum u Křemže, obec Křemže, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj**

(dále jen "stavba")

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacíh bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční kancelář GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice, č. zakázky: 34-18-082. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.

- l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Český Krumlov, ODSH dne 22. 8. 2019 č.j. MÚCK/43467/2019/ODSH/SI, které nabylo právní moci dne 25. 9. 2019.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 15. 6. 2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	8 878 694,58 Kč
DPH 21 % činí	1 864 525,86 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	10 743 220,44 Kč

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

ČI. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "díličí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. V případě poslední díličí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením díličí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 1. 2021
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sítace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sítace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště:	13. 8. 2020
b. Termín zahájení stavebních prací:	13. 8. 2020
c. Termín dokončení stavebních prací:	31. 1. 2021
d. Termín předání a převzetí díla:	31. 1. 2021

 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

(nelze používat termíny zahájení a dokončení stavebního díla, objektů.)

Uzlové body jsou termíny: dle Stavebního povolení, odsouhlasené požadavky od obce – budoucího vlastníka na splnění termínů, požadavky podle právních předpisů (kácení, ...), odůvodněně požadované termíny od SPÚ ČR, skloubení termínů ve vazbě na nutnost koordinace s jinou stavbou)

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Předání geodetického vytyčení stavby - termín plnění do: 7. 9. 2020

Předání zemní pláně - termín plnění do: 1. 10. 2020

Předání podkladních vrstev z kameniva - termín plnění do: 1. 11. 2020

(V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. by byly v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst. 7 tohoto článku, uplatní se termíny uvedené v odst. 7 tohoto článku)

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
 4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
 7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
 8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 14 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.)
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizené a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,

7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
 23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
 24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
 26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznámá, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
 27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
 28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl. VIII, odst.4, čl. IX, odst.12 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkrácené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinností mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

ČI. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:
Číslo položky -- Název položky –

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.

č. j. objednatele: 619-2020-505202

č. j. zhotovitele:

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českém Krumlově dne 20. 7. 2020

Ve Volarech dne 17. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

.....
Petr Štolka
jednatel ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Za správnost:

.....
Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha č. 1: Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Předmětem díla je rekonstrukce stávajících vedlejších polních cest C16 a C19 a výstavba nové vedlejší polní cesty C28 v k. ú. Chlum u Křemže včetně kácení dřevin a návrhu výsadby. Tyto stavby vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chlum u Křemže. Celkové délky cest: C16 – 509 m; C19 – 178 m; C28 – 750 m. Návrhová kategorie P 4/20 (3,0 m zpevnění + 2x0,5 m zpevněná krajnice). Vrstvy budou opatřeny infiltračním postříkem a následně bude položena vrstva ACO 16. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Týden	Měsíc	Datum	
33.	08/2020	13.08.2020	Předání a převzetí staveniště
33.-36.	08/2020- 09/2020	14.08.2020 04.09.2020	Zahájení stavebních prací, geodetické vytyčení stavby, přípravné práce, kácení, DIO.
37.-40.	09/2020	07.09.2020 30.09.2020	Zemní práce včetně provádění sanace, , čištění příkopů, příprava zemní pláně, očištění vozovek a odstranění nánosů na krajnicích, provedení zkoušek, zřízení stavebních objektů
40.- 44.	10/2020	01.10.2020- 31.10.2020	Zřízení podkladních vrstev z kameniva včetně hospodářských sjezdů, zřízení drenáží
45.- 49.	11/2020	01.11.2020- 30.11.2020	Zřízení penetračního makadamu, pokládka asfaltových podkladních a obrusných vrstev včetně spojovacích nátěrů
49.- 53.	12/2020	01.12.2020- 31.12.2020	Zřízení krajnic, dokončovací práce, geodetické zaměření stavby, osazení dopravních značek, výsadba doprovodné zeleně, vypracování dokumentace skutečného provedení, vyklizení staveniště.
1.-3.	1/2021	01.01.2021- 15.01.2021	Předání stavby

1. uzlový bod: 07.09.2020 - předání geodetického vytyčení stavby
2. uzlový bod: 01.10.2020 - předání zemní pláně
3. uzlový bod: 01.11.2020 - předání podkladních vrstev z kameniva

Všechny stavební objekty budou prováděny současně.

V Českém Krumlově dne 20. 7. 2020

Ve Volarech dne 17. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

.....
Petr Štolka
jednatel ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **GI19-07-03 Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČO: **28149131**

Mlýnská 361

DIČ: **CZ28149131**

384 51 Volary

Vypracoval:

Ondřej Lacko

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 843 194,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			35 500,00
Celkem			8 878 694,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 878 694,58 CZK
Základní DPH	21 %	1 864 525,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

10 743 220,44 CZK

dne 20.7.2020

dne 17.7.2020

Ing. Josef Jakeš, vedoucí
Pobočky Český Krumlov

Petr Štolka, jednatel ŠTOLKA –
STAVKO s.r.o.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	POLNÍ CESTA VPC16	0,00	1 868 002,43	392 280,51	2 260 282,94	21
VPC16	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	1 868 002,43	392 280,51	2 260 282,94	21
SO02	POLNÍ CESTA VPC19	0,00	609 931,19	128 085,55	738 016,74	7
VPC19	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	609 931,19	128 085,55	738 016,74	7
SO03	POLNÍ CESTA VPC28	0,00	6 400 760,96	1 344 159,80	7 744 920,76	72
VPC28	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	6 400 760,96	1 344 159,80	7 744 920,76	72
Celkem za stavbu		0,00	8 878 694,58	1 864 525,86	10 743 220,44	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 801 382,49	20
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			533 377,65	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 180,30	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			64 974,00	1
5	Komunikace	HSV			5 883 207,67	66
8	Trubní vedení	HSV			6 780,16	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			83 570,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			7 062,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			402 039,03	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			42 621,28	0
ON	Ostatní náklady	ON			35 500,00	0
Cena celkem					8 878 694,58	100

Položkový rozpočet

S:	GI19-07-03	Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže
O:	SO01	POLNÍ CESTA VPC16
R:	VPC16	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				268 426,17
1	113108411R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.11 cm stavající vozovka : 370*4	m2	1 480,00000	29,00	42 920,00
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 140*4*0,2	m3	112,00000	43,00	4 816,00
3	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 112/0,2	m2	560,00000	9,00	5 040,00
4	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ trativod : 509*0,6*0,5	m3	152,70000	134,00	20 461,80
5	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	152,70000	95,00	14 506,50
6	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 Z URČITÉ ČÁSTI OBSAHUJE MAKADAM NA KONCI ŽIVOTNOSTI. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ výměna zeminy : 1557*0,2 sjezdy : (11,74+4,6+7,68+4,83+4,37+11,13+10,62+4,89+7,04+7,1 9+7,88)*0,36 00057 : 1,2*3 0100 : 0,29*100 0200 : 0,52*100 0300 : 0,86*100	m3	511,50920	41,00	20 971,88
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	511,50920	22,00	11 253,20
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním výměna zeminy : 1557 sjezdy : (11,74+4,6+7,68+4,83+4,37+11,13+10,62+4,89+7,04+7,1 9+7,88) skladba vozovky : 1557	m2	3 195,97000	8,00	25 567,76
9	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutnění, vysvahování Z VHODNÉ ZEMINY 0060 : 0,2*60*2 0100 : 0,31*100 0200 : 0,08*100 0300 : 0,29*100 0400 : 0,27*2*100 0500 : 0,28*2*100	m3	202,00000	44,00	8 888,00
10	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 00057 : 0,48*5,7	m3	2,73600	110,00	300,96
11	182201101R00	Svahování násypů 509*2,5	m2	1 272,50000	30,00	38 175,00
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem	m2	1 300,00000	13,00	16 900,00
13	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg 1300*0,03	kg	39,00000	100,00	3 900,00
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 152,7+511,5092+2,736-202	m3	464,94520	50,00	23 247,26
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI	m3	4 649,45200	1,00	4 649,45

Položkový rozpočet

S:	GI19-07-03	Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže
O:	SO01	POLNÍ CESTA VPC16
R:	VPC16	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		464,9452*10		4 649,45200		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	464,94520	30,00	13 948,36
17	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	5,00000	148,00	740,00
18	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	5,00000	150,00	750,00
19	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	5,00000	210,00	1 050,00
20	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	5,00000	73,00	365,00
21	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	5,00000	289,00	1 445,00
22	184004411R00	Výsadba sazenic stromů do 3 m	kus	5,00000	17,00	85,00
23	026503289-R	Jeřáb ptačí OK 8-10 cm VK, bal	kus	5,00000	150,00	750,00
24	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	10,00000	34,00	340,00
		2*5		10,00000		
25	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	1,10000	640,00	704,00
		10*0,1*1,1		1,10000		
26	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	15,00000	153,00	2 295,00
		5*3		15,00000		
27	60554127R	Kůl ohradový odkorněný akát d=10-15 x 200 cm	kus	15,00000	270,00	4 050,00
28	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,12500	272,00	306,00
		zásyp jamek se stromy : 5*0,5*0,5*0,9		1,12500		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				171 771,20
29	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	20,00000	11,00	220,00
		2ks/strom : 5*2*2		20,00000		
30	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	22,00000	34,00	748,00
		20*1,1		22,00000		
31	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným	m3	152,70000	650,00	99 255,00
		trativod : 509*0,6*0,5		152,70000		
32	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	183,79990	20,00	3 676,00
		trativod : 509*3,14*0,1*1,15		183,79990		
33	69365005R	Geotextilie 300 g	m2	202,17989	20,00	4 043,60
		183,7999*1,1		202,17989		
34	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	509,00000	88,00	44 792,00
		trativod : 509		509,00000		
35	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	559,90000	34,00	19 036,60
		509*1,1		559,90000		
Díl: 5		Komunikace				1 284 837,41
36	597081110R00	Svodnice ocelová, třída zatížení D400, bez roštu, tl. 12cm	m	84,00000	1 300,00	109 200,00
		21*4		84,00000		
37	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	25,45000	228,00	5 802,60
		509*0,25*2*0,1		25,45000		
38	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	50,90000	250,00	12 725,00
		25,45*2		50,90000		
39	564661111R00	Podklad z kameniva drceného, tl. 20 cm KAMENIVO VHDNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ	m2	1 557,00000	140,00	217 980,00
		výměna podloží vozovky : 1557		1 557,00000		
40	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 638,97000	160,00	262 235,20

Položkový rozpočet

S:	GI19-07-03	Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže
O:	SO01	POLNÍ CESTA VPC16
R:	VPC16	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sjezdy : (11,74+4,6+7,68+4,83+4,37+11,13+10,62+4,89+7,04+7,19+7,88) skladba vozovky : 1557		81,97000		
41	57311111R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	1 638,97000	11,00	18 028,67
		sjezdy : (11,74+4,6+7,68+4,83+4,37+11,13+10,62+4,89+7,04+7,19+7,88) skladba vozovky : 1557		81,97000		
42	57449111R00	Makadam penetr.hrubý tl.10 cm	m2	1 638,97000	174,00	285 180,78
		sjezdy : (11,74+4,6+7,68+4,83+4,37+11,13+10,62+4,89+7,04+7,19+7,88) skladba vozovky : 1557		81,97000		
43	57321111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2	m2	1 638,97000	8,00	13 111,76
		sjezdy : (11,74+4,6+7,68+4,83+4,37+11,13+10,62+4,89+7,04+7,19+7,88) skladba vozovky : 1557		81,97000		
44	577152113R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	1 638,97000	220,00	360 573,40
		sjezdy : (11,74+4,6+7,68+4,83+4,37+11,13+10,62+4,89+7,04+7,19+7,88) skladba vozovky : 1557		81,97000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 780,00
45	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky A5b	kus	4,00000	1 195,00	4 780,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				89 439,01
46	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 555,40038	35,00	89 439,01
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				37 248,64
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	358,16000	45,00	16 117,20
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 805,04000	1,00	6 805,04
		PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI				
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	358,16000	40,00	14 326,40
		NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT				
Díl: ON		Ostatní náklady				11 500,00
50	ON001	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
51	ON002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	500,00	500,00
52	ON003	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						1 868 002,43

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GI19-07-03	Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže
O:	SO01	POLNÍ CESTA VPC16
R:	VPC16	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	GI19-07-03	Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže
O:	SO02	POLNÍ CESTA VPC19
R:	VPC19	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				74 447,98
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 <i>Z URČITÉ ČÁSTI OBSAHUJE MAKADAM NA KONCI ŽIVOTNOSTI. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ</i>	m3	186,81760	41,00	7 659,52
		0010 : 1,18*10		11,80000		
		0050 : 1,08*50		54,00000		
		0100 : 0,29*100		29,00000		
		0150 : 1,15*50		57,50000		
		0170 : 1,12*20		22,40000		
		sjezdy : (14,15+19,51)*0,36		12,11760		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	186,81760	22,00	4 109,99
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>sjezdy : (14,15+19,51)</i> <i>skladba vozovky : 554</i>	m2	587,66000	8,00	4 701,28
				33,66000		
				554,00000		
4	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutnění, vysvahování <i>Z VHODNÉ ZEMINY</i>	m3	50,40000	44,00	2 217,60
		0100 : 0,48*100		48,00000		
		0170 : 0,12*20		2,40000		
5	182201101R00	Svahování násypů <i>178*2,5</i>	m2	445,00000	30,00	13 350,00
				445,00000		
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem	m2	450,00000	13,00	5 850,00
7	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg <i>450*0,03</i>	kg	13,50000	100,00	1 350,00
				13,50000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>186,8176-50,4</i>	m3	136,41760	50,00	6 820,88
				136,41760		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI</i> <i>136,4176*10</i>	m3	1 364,17600	1,00	1 364,18
				1 364,17600		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	136,41760	30,00	4 092,53
11	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	12,00000	148,00	1 776,00
12	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	12,00000	150,00	1 800,00
13	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	12,00000	210,00	2 520,00
14	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	12,00000	73,00	876,00
15	183101115R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	8,00000	289,00	2 312,00
16	184004411R00	Výsadba sazenic stromů do 3 m	kus	8,00000	17,00	136,00
17	026503289-R	Jeřáb ptačí OK 8-10 cm VK, bal	kus	8,00000	150,00	1 200,00
18	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina <i>2*8</i>	m2	16,00000	34,00	544,00
				16,00000		
19	10391100R	Kůra mulčovací VL <i>16*0,1*1,1</i>	m3	1,76000	640,00	1 126,40
				1,76000		
20	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m <i>8*3</i>	kus	24,00000	153,00	3 672,00
				24,00000		
21	60554127R	Kůl ohradový odkorněný akát d=10-15 x 200 cm	kus	24,00000	270,00	6 480,00
22	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním <i>zásyp jámek se stromy : 8*0,5*0,5*0,9</i>	m3	1,80000	272,00	489,60
				1,80000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 548,80
23	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	32,00000	11,00	352,00

Položkový rozpočet

S:	GI19-07-03	Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže
O:	SO02	POLNÍ CESTA VPC19
R:	VPC19	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2ks/strom : 8*2*2		32,00000		
24	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 32*1,1	m	35,20000 35,20000	34,00	1 196,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				64 974,00
25	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu Včetně úpravy jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. mimo zatrubněnou část příkopu : 294*1,7*0,2	m3	99,96000 99,96000	650,00	64 974,00
Díl: 5		Komunikace				390 008,38
26	597081110R00	Svodnice ocelová, třída zatížení D400, bez roštu, tl. 12cm 9*4	m	36,00000 36,00000	1 300,00	46 800,00
27	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním 178*0,25*2*0,1	m3	8,90000 8,90000	228,00	2 029,20
28	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 8,9*2	t	17,80000 17,80000	250,00	4 450,00
29	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm sjezdy : (14,15+19,51) skladba vozovky : 554	m2	587,66000 33,66000 554,00000	160,00	94 025,60
30	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 sjezdy : (14,15+19,51) skladba vozovky : 554	m2	587,66000 33,66000 554,00000	11,00	6 464,26
31	574491111R00	Makadam penetr.hrubý tl.10 cm sjezdy : (14,15+19,51) skladba vozovky : 554	m2	587,66000 33,66000 554,00000	174,00	102 252,84
32	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 sjezdy : (14,15+19,51) skladba vozovky : 554	m2	587,66000 33,66000 554,00000	8,00	4 701,28
33	577152113R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm sjezdy : (14,15+19,51) skladba vozovky : 554	m2	587,66000 33,66000 554,00000	220,00	129 285,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				33 140,00
34	91001	Oprava a úprava výtokového čela propustku DN400	kus	1,00000	7 600,00	7 600,00
35	9002	Úprava vyústění a čištění zatrubnění	m	62,00000	240,00	14 880,00
36	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky A5b	kus	2,00000	1 950,00	3 900,00
37	914431111RT6	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr. včetně dodávky sloupku a zrcadla Včetně: - výkopu jámy pro sloupek nebo osazení nosné konstrukce do zdiva, - osazení sloupku a obetonování patky nebo zazdění nosné konstrukce do zdiva, - osazení a montáž zrcadlové části a zrcadla - odhozu zbylého výkopku na vzdálenost do 3 m.	kus	1,00000	6 760,00	6 760,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				7 062,00
38	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živичného nebo beton. stáv.vozovka : 661	m2	661,00000 661,00000	2,00	1 322,00
39	938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm 410*0,5	m2	205,00000 205,00000	28,00	5 740,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25 877,39

Položkový rozpočet

S:	GI19-07-03	Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže
O:	SO02	POLNÍ CESTA VPC19
R:	VPC19	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	739,35413	35,00	25 877,39
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 372,64
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	51,66000	45,00	2 324,70
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	981,54000	1,00	981,54
PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI						
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	51,66000	40,00	2 066,40
NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT						
Díl: ON		Ostatní náklady				7 500,00
44	ON001	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
45	ON002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	500,00	500,00
46	ON003	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Celkem						609 931,19

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GI19-07-03	Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže
O:	SO03	POLNÍ CESTA VPC28
R:	VPC28	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 458 508,34
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 2828*0,25	m3	707,00000	49,00	34 643,00
2	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 707/0,25	m2	2 828,00000	9,00	25 452,00
3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ trativod : 50*0,6*0,5 700*0,8*0,6 základ čela propustku : 5*0,9*1,2*2	m3	361,80000	134,00	48 481,20
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	361,80000	95,00	34 371,00
5	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 Z URČITÉ ČÁSTI OBSAHUJE MAKADAM NA KONCI ŽIVOTNOSTI. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ 00039 : 1,4*3,9 0100 : 0,55*100 0200 : 0,44*100 0270 : 0,66*70 0300 : 1,34*100 0400 : 0,6*100 0440 : 2,04*44 0500 : 0,48*100 0600 : 0,64*100 0700 : 0,74*100 sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71)*0,36 výměna podloží : 2453*0,4	m3	1 617,66160	41,00	66 324,13
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1 617,66160	22,00	35 588,56
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 zábradlí : 0,5*0,5*0,9*6	m3	1,35000	708,00	955,80
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71) výměna podloží : 2453 skladba vozovky : 5453	m2	7 950,56000	8,00	63 604,48
9	171102103R00	Uložení spaniny do násypů, zhutnění, vysvahování Z VHODNÉ ZEMINY 0100 : 0,12*100 0200 : 0,19*100 0270 : 0,09*70 0300 : 0,15*100 0400 : 0,12*100 0500 : 0,07*100 0600 : 0,09*2*100 0700 : 0,1*2*100 0734 : 4,72*34	m3	269,78000	44,00	11 870,32
10	182201101R00	Svahování násypů 750*2,5	m2	1 875,00000	30,00	56 250,00
11	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 0200 : 0,27*100 0270 : 0,09*70	m3	66,50000	110,00	7 315,00

Položkový rozpočet

S:	GI19-07-03	Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže
O:	SO03	POLNÍ CESTA VPC28
R:	VPC28	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0300 : 0,07*100		7,00000		
		0440 : 0,08*40		3,20000		
		0500 : 0,23*100		23,00000		
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem	m2	1 900,00000	13,00	24 700,00
13	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	57,00000	100,00	5 700,00
		1900*0,03		57,00000		
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 777,53160	50,00	88 876,58
		361,8+1617,6616+1,35+66,5-269,78		1 777,53160		
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	17 775,31600	1,00	17 775,32
		PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI				
		1777,5316*10		17 775,31600		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 777,53160	30,00	53 325,95
17	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1 230,00000	220,00	270 600,00
		ODHAD				
		UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ ODSTRANĚNÝCH STROMŮ				
18	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1 230,00000	160,00	196 800,00
		ODHAD				
		UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ ODSTRANĚNÝCH STROMŮ				
19	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1 230,00000	220,00	270 600,00
		ODHAD				
		UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ ODSTRANĚNÝCH STROMŮ				
20	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1 230,00000	110,00	135 300,00
		ODHAD				
		UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ ODSTRANĚNÝCH STROMŮ				
21	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	5,00000	289,00	1 445,00
22	184004411R00	Výsadba sazenic stromů do 3 m	kus	5,00000	17,00	85,00
23	026503289-R	Jeřáb ptačí OK 8-10 cm VK, bal	kus	5,00000	150,00	750,00
24	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	10,00000	34,00	340,00
		2*5		10,00000		
25	10391100R	Kúra mulčovací VL	m3	1,10000	640,00	704,00
		10*0,1*1,1		1,10000		
26	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	15,00000	153,00	2 295,00
		5*3		15,00000		
27	60554127R	Kůl ohradový odkorněný akát d=10-15 x 200 cm	kus	15,00000	270,00	4 050,00
28	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,12500	272,00	306,00
		zásyp jamek se stromy : 5*0,5*0,5*0,9		1,12500		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				360 057,65
29	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	20,00000	11,00	220,00
		2ks/strom : 5*2*2		20,00000		
30	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	22,00000	34,00	748,00
		20*1,1		22,00000		
31	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů šterkopiskem tříděným	m3	351,00000	650,00	228 150,00
		trativod : 50*0,6*0,5		15,00000		
		700*0,8*0,6		336,00000		
32	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	270,82500	20,00	5 416,50
		trativod : 750*3,14*0,1*1,15		270,82500		
33	69365005R	Geotextilie 300 g	m2	297,90750	20,00	5 958,15

Položkový rozpočet

S:	GI19-07-03	Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže
O:	SO03	POLNÍ CESTA VPC28
R:	VPC28	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		270,825*1,1		297,90750		
34	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože trativod : 750	m	750,00000	88,00	66 000,00
		750*1,1		825,00000		
35	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 750*1,1	m	825,00000	34,00	28 050,00
		750*1,1		825,00000		
36	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 zábradlí : 0,5*0,5*0,9*6	m3	1,35000	2 100,00	2 835,00
		zábradlí : 0,5*0,5*0,9*6		1,35000		
37	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. základ čela propustku : 5*0,9*1,2*2	m3	10,80000	2 100,00	22 680,00
		základ čela propustku : 5*0,9*1,2*2		10,80000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 180,30
38	317361214R00	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 (R) římsa čel propustku : 5*12*2*0,000888 50*2*(0,3*2+0,25*2)*0,000222	t	0,13098	35 000,00	4 584,30
		římsa čel propustku : 5*12*2*0,000888		0,10656		
		50*2*(0,3*2+0,25*2)*0,000222		0,02442		
39	348171111R00	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m propustky : 6*2	m	12,00000	693,00	8 316,00
		propustky : 6*2		12,00000		
40	55395100.AR	Zábradlí ocelové trubkové	m	12,00000	440,00	5 280,00
Díl: 5		Komunikace				4 184 951,88
41	597081110R00	Svodnice ocelová, třída zatížení D400, bez roštu, tl. 12cm 25*4	m	100,00000	1 300,00	130 000,00
		25*4		100,00000		
42	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním 750*0,25*2*0,1	m3	37,50000	228,00	8 550,00
		750*0,25*2*0,1		37,50000		
43	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 37,5*2	t	75,00000	250,00	18 750,00
		37,5*2		75,00000		
44	567132115-R	Podklad z kameniva zpev.směsř Dorosol tl.20 cm KAMENIVO VHODNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ aktivní zóna : 2453*2	m2	4 906,00000	175,00	858 550,00
		aktivní zóna : 2453*2		4 906,00000		
45	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71) skladba vozovky : 5453	m2	5 497,56000	160,00	879 609,60
		sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71)		44,56000		
		skladba vozovky : 5453		5 453,00000		
46	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71) skladba vozovky : 5453	m2	5 497,56000	11,00	60 473,16
		sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71)		44,56000		
		skladba vozovky : 5453		5 453,00000		
47	574491111R00	Makadam penetr.hrubý tl.10 cm sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71) skladba vozovky : 5453	m2	5 497,56000	174,00	956 575,44
		sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71)		44,56000		
		skladba vozovky : 5453		5 453,00000		
48	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71) skladba vozovky : 5453	m2	5 497,56000	8,00	43 980,48
		sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71)		44,56000		
		skladba vozovky : 5453		5 453,00000		
49	577152113R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71) skladba vozovky : 5453	m2	5 497,56000	220,00	1 209 463,20
		sjezdy : (4+4,06+4+4+19,06+5,73+3,71)		44,56000		
		skladba vozovky : 5453		5 453,00000		
50	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene propustek : 2*10	m2	20,00000	950,00	19 000,00
		propustek : 2*10		20,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				6 780,16

Položkový rozpočet

S:	GI19-07-03	Polní cesty v k.ú Chlum u Křemže
O:	SO03	POLNÍ CESTA VPC28
R:	VPC28	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	2,00960	2 100,00	4 220,16
		8*3,14*0,4*0,2		2,00960		
52	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	12,80000	200,00	2 560,00
		8*0,8*2		12,80000		
Díl: 5		Komunikace				23 410,00
53	597093111R00	Žlab odvodňovací, dl.1000 mm, D400, E600 litinový rošt	kus	3,00000	4 900,00	14 700,00
		beton C 20/25				
54	597093112R00	Žlab odvodňovací, dl. 500 mm, D400, E600 litinový rošt	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00
		beton C 20/25				
55	597093122R00	Vpust, odtok DN 150, dl.500 mm,D400,E600,nápojení litinový rošt	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
		beton C 20/25				
56	597093131R00	Čelo kombinované plné	kus	2,00000	480,00	960,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				45 650,00
57	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00000	9 500,00	19 000,00
58	919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm vč.zešíkmení čel	m	8,00000	650,00	5 200,00
59	2861425017R	Trubka kanalizační SN 12 400x3000 mm žebrovaná, PP	kus	3,00000	5 200,00	15 600,00
60	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky A5b	kus	3,00000	1 950,00	5 850,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				286 722,63
61	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8 192,07512	35,00	286 722,63
Díl: ON		Ostatní náklady				16 500,00
62	ON001	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
63	ON002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	500,00	500,00
64	ON003	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem						6 400 760,96

Poznámky uchazeče k zadání