

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, a hlavní město Praha
Adresa:	Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupená:	ředitelem Ing. Jiřím Veselým
V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora
Telefon:	+420 702 126 649
E-mail:	stredocesky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB, číslo účtu 3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ 01312774
Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová – jednatel, Ing. Petr Kubů - jednatel
V technických věcech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4, číslo účtu: 31405/0300
IČ/DIČ	48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Janovická Lhota. Důvodem uzavření dodatku je posunutí termínu u etapy 3.6. « *Mapové dílo* » z důvodu omezení činnosti Katastrálního pracoviště Kutná Hora a samotného zpracovatele způsobené pandemií koronavirem.

Původní termín :

Etapa 3.6. « *Mapové dílo* ».....**31.5.2020.**

Nový termín :

Etapa 3.6. « *Mapové dílo* ».....**31.7.2020.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Za objednatele:

V Praze dne: 20. 7. 2020

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

V Praze 20. 7. 2020

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel
v z. Ing. Jana Švábová