

## Dodatek č. 5

### ke smlouvě o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 11.05.2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jitka Procházková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
<b>Adresa:</b>	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 956 824
<b>E-mail :</b>	j.pochazkova2@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Společná nabídka:</b>	Reprezentant zhotovitele:
<b>Zhotovitel:</b>	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	74f75k9

<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	266 95 103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxx

	Další zhotovitel:
<b>Zhotovitel:</b>	GEOS Litoměřice s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	9vjhm85
<b>IČO:</b>	060 35 159
<b>DIČ:</b>	CZ06035159
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 11.05.2018 (dále jen „dodatek“).**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všechlapy u Zabušan.

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Na základě projednání změny plnění smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2018 č. objednatele 546-2018-508101 (dále jen „SoD“) konaného dne 9. 6. 2020 dochází v Položkovém výkazu činností – Příloze k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabušan k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních částí 3.4.5., 3.5.1., 3.5.i.a) – 3.5.i.c) a 3.5.2. a tím dochází i k úpravě termínu plnění hlavního fakturačního celku 3.4. a to následovně:

- 3.4.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ z původního termínu 30. 7. 2020 na nový termín ke dni 30. 11. 2020.
- 3.4. **Přípravné práce celkem s termínem ukončení 30. 11. 2020.**

- 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ z původního termínu 30. 3. 2021 na nový termín 30. 8. 2021.
- 3.5.i.a) „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ z původního termínu 30. 3. 2021 na nový termín 30. 8. 2021.
- 3.5.i.b) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ z původního termínu 30. 3. 2021 na nový termín 30. 8. 2021.
- 3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ z původního termínu 30. 3. 2021 na nový termín 30. 8. 2021.
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z původního termínu 20. 10. 2021 na nový termín 20. 3. 2022.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018.
- 2.2. Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabušan je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 až 4 zůstávají v platnosti.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 21.07.2020

V Praze dne 20.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma &  
Řezník, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabušan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 050	27 300	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 850	5 550	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	402	1 050	422 100	15.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	1 750	59 500	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	3 900	702 000	5.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	21	4 500	94 500	5.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	5 500	49 500	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	436	400	174 400	30.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	436	400	174 400	30.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 709 250	<b>30.11.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	436	950	414 200	30.8.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	950	8 550	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	550	35 750	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	850	3 400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	434	440	190 960	<b>20.3.2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 500	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					667 860	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	436	725	316 100	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					316 100	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 709 250 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	667 860 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	316 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 693 210 Kč</b>
DPH 21% v Kč	565 574 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 258 784 Kč</b>

V Teplicích dne 21.07.2020

V Praze dne 20.07.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.**

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.