

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 829-2018-544101, č. zhotovitele 156/2018, ze dne 25.7.2018, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 829-2018-544101, ze dne 25.7.2018. Dodatek je uzavírán z důvodu pozastavení provádění prací na projednávání návrhu nového uspořádání pozemků komplexní pozemkové úpravy v k.ú Přední Arnoštov, které bylo vynuceno opatřeními vyplývajícími z vyhlášení nouzového stavu (usnesení vlády ČR č. 194) a zákazu volného pohybu osob (usnesení vlády ČR č. 215) v souvislosti s vypuknutím epidemie onemocnění COVID 19.

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení termínu u fakturačního celku 3.5.1 –Vypracování plánu společných zařízení a souvisejících dílčích částí (3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) z původního data 30.8.2020 na 31.10.2020.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 27.7.2020

V Pardubicích dne 20.7.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera,
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel