

## DODATEK Č. 3

### ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12. 4. 2017, včetně dodatků č. 1 a 2, uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774
(dále jen „objednatel“)	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOTOXA s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
<b>Zastoupen:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	64608531
<b>DIČ:</b>	CZ64608531
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

<b>Stavebník:</b>	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b>
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skotnice**“, které budou zahrnovat i **JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice**, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).

**čl. I**

**PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU**

**Změna termínu plnění**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 6. 2020 o změnu termínu ukončení fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ode dne 12. března 2020, 14:00 hodin do 17. 5. 2020 a z důvodu důsledků tohoto stavu na řádné plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav, objednatel i stavebník souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

		<b>Původní termín</b>	<b>Nový termín</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30. 6. 2020	<b>31. 10. 2020</b>

**Ponížení měrných jednotek dle skutečnosti**

3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení označení lomových bodů

**0 MJ**

Původní množství dle SOD	20 MJ	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb.		<b>192 MJ</b>
Původní množství dle SOD	350 MJ	
3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona		<b>0 MJ</b>
Původní množství dle SOD	90 MJ	
3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice		<b>0 MJ</b>
Původní množství dle SOD	30 MJ	
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		<b>702 MJ</b>
Původní množství dle SOD	724 MJ	
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení		<b>702 MJ</b>
Původní množství dle SOD	724 MJ	
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty		<b>33 MJ</b>
Původní množství dle SOD	68 MJ	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		<b>90 MJ</b>
Původní množství dle SOD	280 MJ	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		<b>5 MJ</b>
Původní množství dle SOD	36 MJ	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona		<b>702 MJ</b>
Původní množství dle SOD	705 MJ	
3.6. Mapové dílo		<b>702 MJ</b>
Původní množství dle SOD	724 MJ	

## Úprava přílohy č. 1 – položkový výkaz činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle zjištění skutečného stavu se mění Příloha č. 1 tohoto dodatku takto:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení označení lomových bodů	100 bm	0	1 800	0	31.8.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb.	100 bm	192	1 200	230 400	31.8.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1300	0	31.8.2018
3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1500	0	31.8.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	702	320	224 640	30.9.2018
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	702	480	336 960	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	ha	33	1700	56 100	30.9.2019
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	200	18 000	30.9.2019
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	560	2 800	30.9.2019
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	702	735	515 970	31.10.2020
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	702	300	210 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele

## Změna čl. VI. Cena za provedení díla

V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v čl. VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1 níže uvedená tabulka:

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
3.4.Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč	1 651 920,- Kč
3.5.Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč	1 077 455,- Kč
3.6.Mapové dílo bez DPH v Kč	217 200,- Kč
3.7.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 018 575,- Kč</b>
DPH 21% v Kč	633 901,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 652 476,- Kč</b>

se mění takto:

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
3.4.Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč	1 257 280,- Kč
3.5.Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč	949 830,- Kč
3.6.Mapové dílo bez DPH v Kč	210 600,- Kč
3.7.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 489 710,- Kč</b>
DPH 21% v Kč	522 839,10,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 012 549,10,- Kč</b>

## čl. XII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.06.2020

Za objednatele:

V Ostravě dne 28.06.2020

Za stavebníka:

---

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Ing. Tomáš Opěla  
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 27.06.2020

Za zhotovitele:

---

Dr. Ing. Jiří Vrubel  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucí společník smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SoD - KoPÚ Skotnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	800	12 800	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	700	499 800	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	900	9 000	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	1 800	0	31.8.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	192	1 200	230 400	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 300	0	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 500	0	31.8.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	724	360	260 640	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	702	320	224 640	30.9.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 257 280	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	702	480	336 960	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33	1 700	56 100	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	200	18 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	560	2 800	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	702	735	515 970	31. 10. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					949 830	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	702	300	210 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					210 600	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	240	300	72 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					72 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 257 280 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	949 830 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	210 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	72 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 489 710 Kč</b>
DPH 21% v Kč	522 839,10 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 012 549,10 Kč</b>

V Ostravě dne 30.06.2020

V Ostravě dne 28.06.2020

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Tomáš Opěla**  
ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 27.06.2020

Za zhotovitele:

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubel**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucí společník smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“