

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo (PRV) č. smlouvy objednatele 200-2019-523101, č. smlouvy zhotovitele 24/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. října 2019, dodatku č. 2 ze dne 30. října 2019 a dodatku č. 3 ze dne 26. února 2020, na zhotovení stavby „**Společná zařízení v k. ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky**“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová
Sídlo KPÚ: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněni jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko, Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
Sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: blansko.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: **FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: j8pd5dg
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: KB Brno-město, UniCredit Bank
Číslo účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Z důvodu prodloužení schvalovacího řízení na vzniklé vícepráce a méněpráce se smluvní strany dohodly na změně termínů provádění díla.

Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. V odst. 6 nově zní

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 pracovních dnů od zaregistrování Žádosti na SZIF** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **24. 6. 2019**
- c. **Termín dokončení stavebních prací do: 31. 8. 2020**
- d. Termín předání a převzetí díla: **do 15. 11. 2020**
(protokolární předání a převzetí díla)

Mění se a nově zní příloha č. 1 časový harmonogram ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 200-2019-523101, číslo smlouvy zhotovitele 24/2019. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Harmonogram prací

V Brně dne 29.7.2020

V Brně dne 28.7.2020

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
(zhotovitel)

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Název stavby: **Společná zařízení v k.ú. Doubravice nad Svitavou**

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Harmonogram prací	kalendářní týdny v roce 2019																																			
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6			
příprava stavby - vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí																																				
odstranění stávajícího živičného povrchu vozovky																																				
zemní práce, odkopávky, odvozy, roztřídění zeminy																																				
vápenná stabilizace + výměna podloží																																				
trativody + odvodnění																																				
podkladní vrstvy																																				
zatravněovací vrstva																																				
asfaltové vrstvy																																				
kolejová cesta pokládka betonů																																				
dokončovací práce, dokumentace stavby																																				



