

č. smlouvy objednatele: 532-2015-520202
č. zhotovitele: 113-2762-15

DODATEK č. 9
uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015 dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

**ČR- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj
Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a,

Zastoupený:

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj
Vysočina

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

Tel:

xxx

E-mail:

vysocina.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l :

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

784cctd

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ/DIČ:

416 01 483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:

KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:

xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kvasetice u Květinova (dále jen „dodatek“).

ČI. I.

Na straně objednatele i zhotovitele došlo ke změně osob oprávněných jednat ve smluvních záležitostech.

ČI. II.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo u dílčího fakturačního celku 3.4. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, v souladu s §87 až §92 vyhlášky č. 357/2013 Sb., ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 200 MJ nově na **32 MJ**.*

Měrné jednotky byly upraveny na základě podaných žádostí vlastníků o vytyčení hranic pozemků po zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí.

Pobočka přijala návrh zhotovitele na změnu rozsahu plnění dílčí části zakázky dle skutečnosti, což představuje snížení o 168 měrných jednotek (č.j. SPU 208199/2020).

ČI. III

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 20.11.2015, dodatkem č. 2 ze dne 27.6.2016, dodatkem č. 3 ze dne 31.8.2016, dodatkem č. 4 ze dne 16.1.2017, dodatkem č. 5 ze dne 27.4.2017, dodatkem č. 6 ze dne 29.8.2017, dodatkem č. 7 ze dne 31.10.2017 a dodatkem č.8 ze dne 29.8.2018 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 3.7.2020

V Brně dne : 2.7.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký –
jednatel
Agroprojekt PSO, spol. s r.o. Brno

Příloha č.1 k dodatku č.9 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kvasetice u Květinova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	300	5 700	30.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	149	500	74 500	30.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	24	500	12 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	173	220	38 060	30.06.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	92	1 200	110 400	15.10.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	25	800	20 000	15.10.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	174	230	40 020	30.11.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					306 680	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	174	430	74 820	30.09.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	33	350	11 550	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha			0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	400	11 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	650	27 300	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm			0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	171	740	126 540	30.4.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					259 410	
3.3	Mapové dílo		174	300	52 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					52 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	32	450	14 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					14 400	

Rekapitulace ceny uvedená v příloze č.1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	306 680 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	259 410 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	14 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	632 690 Kč
DPH 21% v Kč	132 865 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	765 555 Kč