

# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

## **„INTRANET NA PLATFORMĚ SHAREPOINT“**

Smluvní strany:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 01312774

zastoupená: Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem Sekce provozních činností

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**SoftwareONE Czech Republic s.r.o.**

se sídlem: Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 24207519, DIČ: CZ24207519

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 188674

zastoupená: Petrem Pánkem a Janem Knyttlem, prokuristy

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 1. 2020

(dále jen „**Dodatek**“).

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení „INTRANET NA PLATFORMĚ SHAREPOINT“ dne 15. 1. 2020 smlouvou o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Podmínkou pro dokončení Díla dle Smlouvy bylo zajištění integrací na platformě sharepoint skrze sběrnici SPÚ Terrabus.
- 1.3 Vláda České republiky vyhlásila svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Nouzový stav byl na základě usnesení vlády České republiky ze dne 9. dubna 2020 prodloužen do 30. dubna 2020 a následně byl na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 prodloužen do 17. května 2020.
- 1.4 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Objednatel nemohl zajistit včasné dodávání vstupů ze souvisejících integrovaných systémů třetích stran a integracích skrze sběrnici SPÚ Terrabus. I přes značné zvýšené úsilí všech zainteresovaných stran se nepodařilo integrace zajistit tak, aby Dílo mohlo být dokončeno včas.
- 1.5 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnách termínů plnění, které reflektují výše uvedené mimořádné skutečnosti, které Objednatel v době uzavření Smlouvy nemohl předvídat.
- 1.6 Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Potřeba změny Smlouvy uvedené v tomto Dodatku vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že harmonogram plnění uvedený v Příloze č. 4 Smlouvy se nahrazuje harmonogramem plnění uvedeným v příloze tohoto Dodatku.
- 2.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že jakékoliv vícenáklady vzniklé na jeho straně v souvislosti se změnou harmonogramu plnění Smlouvy ponese výhradně Zhotovitel. Zhotoviteli nenáleží úhrada jakýchkoliv vícenákladů souvisejících se změnou harmonogramu plnění či jiných vícenákladů souvisejících s plněním Smlouvy. Cena plnění uvedená ve Smlouvě je konečná a finální.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.
- 3.2 Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich výkladem uvedeným ve Smlouvě.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy: *Harmonogram plnění*
- 3.4 Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

- 3.5 Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

V Praze dne 3. 8. 2020

**Zhotovitel**

V Praze dne 3. 8. 2020

---

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce provozních  
činností

---

**SoftwareONE Czech Republic s.r.o.**  
Ing. Petr Pánek, prokurista  
Ing. Jan Knyttl, prokurista

**Příloha č. 1 Dodatku**

**Nové znění přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění:**

| dodávka Řešení                                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Milník                                                                                         | Ukončení plnění      |
| Vstupní analýza, schválení detailní specifikace (finální architektury včetně návrhu integrací) | T+ 40 pracovních dní |
| Dokončení a předání testovací verze Řešení                                                     | 7.9.2020             |
| Zpracování všech dostupných dat                                                                | 7.9.2020             |
| Předání a převzetí celého Řešení                                                               | 6.10.2020            |

**T – den nabytí účinnosti Smlouvy.**

Za pracovní dny se považují dny v týdnu vyjma sobot, neděl a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších právních předpisů.

| Milník           | Termín OD                        | Termín DO                                            |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podpora a údržba | Předání a převzetí celého Řešení | 4 roky ode dne zahájení poskytování Podpory a údržby |

| Milník        | Termín OD                | Termín DO                                            |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Ad-hoc služba | Nabytí účinnosti Smlouvy | 4 roky ode dne zahájení poskytování Podpory a údržby |

Termíny zde uvedené mají přednost před termíny stanovenými v Příloze č. 1 Smlouvy.