

Příloha 1b) ke SOD - KoPÚ Horní Rokytá

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	300	2 700	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	445	800	356 000	30.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	2 000	34 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	154	500	77 000	30.1.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	461	200	92 200	30.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	461	210	96 810	30.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					661 910	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	461	470	216 670	30.3.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	1 200	0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	3 600	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	7	2 000	14 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	1 000	45 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	461	300	138 300	30.11.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	7 700	15 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					429 370	30.11.2018
3.3	Mapové dílo	ha	461	200	92 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					92 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	299	400	119 600	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					119 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	661 910 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	429 370 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	92 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	119 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 303 090 Kč
DPH 21% v Kč	273 646,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 576 726,80 Kč

V Mladé Boleslavi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Roman Hanzík

Ing. Jan Šafář

vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

jednatel společnosti GEOPROGRES, spol. s r.o.

|