

## Dodatek č. 1

ke **Smlouvě o dílo č. objednatele 727-2020-541101 (č. zhotovitele 3820202010)**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a týkající se díla

**Vodohospodářská opatření v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem**

### 1. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:

v technických záležitostech

oprávněni jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Bohuslav Kabátek,


ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Tomáš Maček

vedoucí Pobočky Liberec

Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

+420 725 900 765, +420 

liberec.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:**

**Stavby rybníků s.r.o.**

**Sídlo:**

Nerudova 34, 258 01 Vlašim

zastoupený:

Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

tel./fax:



e-mail:

ID DS:

yq95i2

v technických záležitostech oprávněn jednat:



tel./fax:



e-mail:

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

3471417359/0800

IČO:

02951746

DIČ:

CZ02951746 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278.

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 727-2020-541101 (č. zhotovitele 31720202010) (dále jen „**smlouva**“)

## **2. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu předání a převzetí staveniště a změna termínu zahájení stavebních prací. Uvedené termíny je nutné posunout z toho důvodu, že došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení a není možné zahájit v předpokládaném termínu plnění předmětné veřejné zakázky.

Termíny uvedené v čl. V odst. 6 smlouvy a v příloze č. 1b smlouvy (Harmonogram prací)

Termín předání a převzetí staveniště: 20. 7. 2020

Termín zahájení stavebních prací: 28. 7. 2020

se mění následovně:

Termín předání a převzetí staveniště: **12. 8. 2020**

Termín zahájení stavebních prací: **20. 8. 2020**

Harmonogram se v souvislosti s výše uvedenými termíny mění dále tak, že sloupec „červenec“ se ruší, sloupec „srpen“ se rozšiřuje o tyto činnosti:

**předání a převzetí staveniště, geodetické práce, zařízení staveniště, zahájení stavebních prací.**

2. Předmětem dodatku je rovněž oprava chybně uvedeného termínu dokončení díla v čl. V odst. 1 smlouvy.

Původní znění odst. 1 v Čl V smlouvy

Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2020

se mění následovně:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **20. 11. 2020**

## **3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne .....

Ve Vlašimi dne.....

.....  
**objednatel**

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

*podepsáno elektronickým podpisem*

.....  
**zhotovitel**

Ing. Martin Suchopar  
jednatel  
Stavby rybníků s.r.o.

*podepsáno elektronickým podpisem*

*Za správnost dokumentu odpovídá:*