

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 954-2018-529101 ze dne 12. 10. 2018 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lužná u Františkových Lázní a v přilehlých částech k. ú. Pomezná a k. ú. Hůrka u Libé (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou
ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Telefon: +420 727 956 741
E-mail: t.valina@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GEPARD s r.o.
Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen: Ing. Janem Pazderkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký
Ing. Jan Pazderka
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: hxp776s
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
IČO: 61499552
DIČ: CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

Čl. I Vymezení rozsahu změn

2.1. Změna počtu měrných jednotek a termínů dokončení fakturačního celku:

Počty měrných jednotek a termíny níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě se mění následovně:

Původní znění:

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Lužná u Františkových Lázní

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	7 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	140	800	112 000	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21	1 000	21 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	2 600	130 000	15.9.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	7 000	0	
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	7 000	14 000	15.9.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	700	112 700	15.9.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	10 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161	700	112 700	15.2.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					508 400	31. 3. 2021
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					508 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					471 650 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					209 300 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 189 350 Kč	
DPH 21% v Kč					249 764 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 439 114 Kč	

Nové znění:

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Lužná u Františkových Lázní

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	7 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	140	800	112 000	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21	1 000	21 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	54	2 600	140 400	15.9.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	7 000	0	
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	7 000	14 000	31.7.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	700	112 700	15.9.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	10 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161	700	112 700	15.2.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					518 800	31.3.2021
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					518 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					471 650 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					209 300 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 199 750 Kč	
DPH 21% v Kč					251 947,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 451 697,50 Kč	

2.2. Změna Čl. VI. Cena za provedení díla

V souvislosti se změnou Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Lužná u Františkových Lázní dochází ke změně Čl. VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	508 400,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	471 650,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	209 300,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 189 350,- Kč
DPH 21%	249 764,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 439 114,- Kč

Nové znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	518 800,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	471 650,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	209 300,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 199 750,- Kč
DPH 21%	251 947,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 451 697,50 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2.3. Odůvodnění

Příloha ke smlouvě o dílo se mění v důsledku rozšíření obvodu pozemkové úpravy. Do obvodu pozemkové úpravy je nezbytné zahrnout p.č. 508 a část p.č. 409 vše v k.ú. Lužná u Františkových Lázní , a to z důvodu zajištění souladu skutečného stavu pozemků komunikace a stavu v katastru nemovitostí.

Termín odevzdání dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice je stanoven dle dokončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to s ohledem na rozpracovanost a průběh řízení pozemkové úpravy, kdy teprve bude jednoznačně určen rozsah potřeby změny katastrální hranice v rámci dané pozemkové úpravy.

Z uvedeného je jednoznačně patrné, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 5. 8. 2020

V Praze dne 5. 8. 2020

.....
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:

Ing. Jan Pazderka
jednatel GEPARD s r.o.