

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1074-2018-544101, č. smlouvy zhotovitele uzavřené dne 26.10.2018
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav k.ú. Časy**
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	v.hovorka@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčích částí – 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s tímto souvisejícími krizovými opatřeními v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19.

Změny termínů dílčích částí:

		Stávající termín	Nový termín
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.09.2020	15.11.2020
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)	31.01.2021	30.06.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.01.2022	30.09.2022

Z důvodu personálních změn proběhla změna referenta oprávněného jednat v technických záležitostech za objednatele č. 1: dříve Ing. Miroslav Doležal, nyní Vladimír Hovorka

ČI II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činnosti

V Pardubicích dne 5.8.2020

Za objednatele č. 1

V Pardubicích dne 4.8.2020

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkové úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl
jednatel

V Pardubicích dne 5.8.2020

Za objednatele č. 2

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR