

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „KoPÚ Červený Újezd“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa:	Nám.17.listopadu 2840, 272 01 Kladno
Zastoupen:	Ing. Ivanou Capouškovou, vedoucí Pobočky Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Antónia Kolibačová, odb.rada Pobočky Kladno
Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Telefon:	XXXXXX, XXXXXX
E-mail :	kladno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.,
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl C vl. 37161

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „KoPÚ Červený Újezd“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je posun termínů plnění, a to dle Článku II. tohoto dodatku v důsledku pozdržení výběrového řízení z důvodu nouzového stavu a tím i ke zkrácení lhůt pro plnění termínů.

Článek II.

Na základě těchto skutečností ujednaly smluvní strany změny termínů Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Červený Újezd takto:

Původní znění ve smlouvě o dílo:

3.4.	Přípravné práce	Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30. 11. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 3. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		31. 3. 2021

Nové znění ve smlouvě o dílo:

3.4.	Přípravné práce	Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	26. 2. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 6. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		30. 6. 2021

Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SOD č. 3/2020-537100, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3.4. Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

Za objednatele:

V Kladně dne 6. 8. 2020

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Kladně dne 6. 8. 2020

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o.