

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 - ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

*Vypracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru a všech dalších průzkumů (GTP) pro stavbu HPC1 v k.ú. Veselá u Semil*

Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

### Identifikace zadavatele

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
<b>Kontaktní osoba</b>	Ing. Zuzana Kvíčalová
	e-mail: z.kvicalova@spucr.cz
<b>IČO / DIČ</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Internetová adresa profilu zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz">https://zakazky.spucr.cz</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3
<b>Č.j. / Spis. zn.:</b>	SPU 284787/2020 / SP6835/2020-541101
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Služby

Zadavatel - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel v rámci veřejné zakázky s názvem „Vypracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru a všech dalších průzkumů (GTP) pro stavbu HPC1 v k.ú. Veselá u Semil“ následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

#### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 6.8.2020:

*„Dobrý den, skutečně zadavatel předpokládá vypracování bezvadného díla v rozsahu dle přílohy SOD za 81 dní? Je si zadavatel vědom, že tento termín je možný pouze teoreticky a uchazeč, který se k němu zaváže není reálně schopen, především z důvodu správních termínů DOSS a vůbec celému procesu projektové přípravy, závazky dle SOD naplnit? Nemůže zadavatel zvážit stanovení reálnějšího termínu dokončení realizace služeb?“*

#### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.2 ze dne 7.8.2020:

*„Dobrý den, v poptávce se předpokládá zahájení prací 1.9.2020 a ukončení 20.11.2020. Ze zkušenosti odhaduji dobu na získání podkladů (zaměření a IGP) na 1 měsíc, inženýrská činnost zabere obvykle 2 měsíce. prakticky tak nezůstává žádný čas na projektové práce. chtěl bych se proto zeptat, jestli zadavatel nezvažuje prodloužení termínu odevzdání PD?“*

Zadavatel k uvedeným žádostem podává toto vysvětlení:

Zadavatel požaduje realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v tomto roce z důvodu čerpání vyhrazených finančních prostředků.

Zadavatel rovněž považuje předpokládaný termín zahájení realizace služeb uvedený ve Výzvě k podání nabídky, tj. 1.9.2020, za hraniční a předpokládá, že v případě obdržení bezvadných nabídek a poskytnutí součinnosti dodavatele při uzavírání smlouvy, dojde k uzavření smlouvy a zahájení realizace služeb v termínu dřívejším.

Po důkladném zvážení se zadavatel rozhodl změnit termín dokončení realizace služeb (bod 2.2 Výzvy k podání nabídky) a termín doručení posledního daňového dokladu (bod 5.2 odst. 2. Výzvy k podání nabídek) na termín **27.11.2020**. Termíny budou v závazném návrhu smlouvy o dílo upraveny před jejím podpisem.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek (bod 7. Výzvy k podání nabídky) na **17.8.2020, 9:00 hodin**.

V Liberci dne 7.8.2020

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj