

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště

č. objednatele: 6/2017-537100

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitel Ing. Jiří Veselý
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	příslušný pracovník, KPÚ Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	mboleslav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Vondráček
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	S85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dle čl. V, bodu 5.1. smlouvy o dílo:

Původní termín 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 30.9.2020

Upravený termín 3.2.2. 31.1.2021

Odůvodnění:

Důvodem pro provedení změn termínů předání dílčí části díla byla nutnost přerušení prací zásahem vyšší moci.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a vydanými mimořádnými opatřeními (COVID-19) bylo znemožněno zhotoviteli dokončení v původním termínu, neboť v důsledku výše uvedeného nebylo možné v původním termínu řádně projednat návrh nového uspořádání pozemků s vlastníky a je nutné upravit termín ukončení dílčí části 3.2.2. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

III.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatel: 6/2017-537100, uzavřené dne 15.2.2017.

V Praze dne 11. 8. 2020

V Plzni dne 31. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

Martin Vondráček
Jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2017-537100 - KoPÚ Podolí u Mnichova Hradiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 500	7 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	353	1 100	388 300	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	1 400	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	2 300	416 300	28.2.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	2 300	2 300	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	76	3 000	228 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 300	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	353	200	70 600	28.2.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	349	300	104 700	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 232 200	28.2.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	340	650	221 000	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	31	2 000	62 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	800	46 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	340	1 400	476 000	31.1.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					822 400	
3.3	Mapové dílo	ha	349	500	174 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					174 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	1000	250 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					250 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 232 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	822 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	174 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 479 100 Kč
DPH 21% v Kč	520 611 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 999 711 Kč

V Praze dne 11. 8. 2020

V Plzni dne 31. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jméno, příjmení

Ing. Jiří Veselý

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Jméno, příjmení

Martin Vondráček

Jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.