

**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 (č. smlouvy zhotovitele 15/17) ze dne**  
**28. 4. 2017**  
**(KoPÚ Loktuše)**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**I.**  
**Strany dodatku**

**1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech  
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech  
je oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily  
Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 7  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: liberecky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

**2. AGROPLAN, spol. s r. o.**

Zastoupený: jednateli Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová nebo Ing. Petr Kubů

V technických záležitostech  
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: pb5jxk5  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300  
IČ: 48110141  
DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu v Praze,  
spisová značka C 16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 5** ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 ze dne 28. 4. 2017 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

## II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Změna termínu ukončení dílčí etapy 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 – KoPÚ Loktuše, a to následovně:

	<b>Dílčí fakturační celek</b>	Původní termín ukončení	<b>Nový termín ukončení</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31. 7. 2020	<b>5. 11. 2020</b>

## III. Zvláštní ustanovení

Dne 27. 7. 2020 objednatel obdržel od zhotovitele žádost o prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, uvedený v příloze ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101– KoPÚ v k.ú. Loktuše.

Svůj požadavek na prodloužení termínu ukončení výše uvedené dílčí etapy zhotovitel zdůvodňuje vyhlášeným omezením v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19 od března do května 2020. Z výše uvedeného důvodu bylo projednání 1. varianty návrhu v rámci KoPÚ Loktuše uskutečněno až ve dnech 12. 6. 2020 a 15. 6. 2020. Na základě obdržených připomínek vlastníků k předložené variantě byl na kontrolním dni konaném dne 15. 6. 2020 stanoven termín druhého projednávání na září 2020 s pravděpodobností třetího projednávání na počátku října 2020.

Z důvodu posunu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků až do doby po ukončení vydaných mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, nebylo možné smluvně sjednaný termín provedení fakturačního celku/dílčí etapy plnění splnit.

Na základě výše uvedených skutečností, ke kterým došlo v závislosti na nepředvídatelných okolnostech, nezávisle na vůli zpracovatele, dochází k úpravě termínu tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Tento dodatek zohledňuje i změny osob oprávněných jednat v technických záležitostech na straně objednatele.

## IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **437-2017-541101** ze dne 28.4.2017, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

V Liberci dne: 30. 7. 2020

V Praze dne: 28. 7. 2020

.....  
**Ing. Bohuslav Kabátek**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

.....  
**Ing. Petr Kubů**, jednatel  
AGROPLAN, spol. s r. o.