

**DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO**

**č. 423-2016-505101**

*(dále jen „Dodatek“)*

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –  
Žižkov  
**Zastoupen:** Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn  
jednat:** Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  
**V technických záležitostech oprávněn  
jednat:** Ing. Jaroslava Kheková,  
vedoucí Pobočky Písek  
**Adresa:** Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice  
**Telefon:** xxxxxxx  
**E-mail :** e.schmidtmajerova@spucr.cz  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČO:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE  
(reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jíra -  
PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček)  
**Sídlo:** xxxxxxx Pacov  
xxxxxxx Pelhřimov  
**Zastoupen:** Ing. Jindřichem Jírou  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn  
jednat:** Ing. Jindřich Jíra  
**V technických záležitostech oprávněn  
jednat:** Ing. Jindřich Jíra, Ing. Pavel Dvořáček  
**Telefon:** xxxxxxx  
**E-mail :** xxxxxxx

ID DS: ezcpkw8  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČO: 43820654  
DIČ: xxxxxxxx  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jindřich Jíra  
(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Údraž“** a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

## Čl. II

### Předmět Dodatku

1. Vzhledem k opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu v důsledku epidemie COVID-19 došlo k omezení provozu zhotovitele a nebylo možné svolávat jednotlivé vlastníky pozemků k projednání návrhu KoPÚ. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se termín u etapy 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona posouvá z původního termínu „do 8 měsíců od předání PSZ“ na nový termín **„do 13 měsíců od předání PSZ“**.
2. Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## Čl. III

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

11.8.2020

**Za zhotovitele:**

10.8.2020

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jindřich Jíra**  
reprezentant sdružení

10.8.2020

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....  
Ing. Jarmila Najmanová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Údraž

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 7 - KoPÚ Údraž

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	456	450	205 200	30. 4. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	157	1 900	298 300	15. 12. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	23	2 500	57 500	15. 12. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	446	150	66 900	30. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	446	300	133 800	30. 4. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>770 900</b>	<b>30. 4. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	444	500	222 000	do 6 měsíců od předání výstupů z inženýrsko-geologického průzkumu
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	600	54 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	250	5 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	3 000	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	444	800	355 200	do 13 měsíců od předání PSZ
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>668 450</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	446	290	129 340	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>129 340</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	10	1 500	15 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>15 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>				
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				770 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				668 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				129 340 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				15 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 583 690 Kč</b>
DPH 21% v Kč				332 574,90
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1 916 264,90</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jindřich Jíra**  
reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek