

## **DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO**

### **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Štěpánov**

**mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov Ing. Daniel Gottvald, pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	xxxxx
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.
sídlo:	zeměměřická a projekční kancelář
zastoupený:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx	
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx	
dále jen „zhotovitel“.	

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I.

### Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení dílčí části:

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

*Odůvodnění:*

*K úpravě termínu plnění dílčí části 3.2.2. dochází v důsledku nedostatku dostupné výměry obecní a stání půdy využitelné pro plošné pokrytí navržených prvků plánu společných zařízení, která opětovně vyvstala při vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a jeho prvotním projednání s vlastníky. Aktuálně je nutné zajistit dostatečný časový prostor pro realizaci směny státních pozemků z jiných vhodných katastrálních území do katastrálního území Horní Štěpánov vedené pod čj. SPU 246454/2020. Bez provedení navržené směny pozemků není možné dílčí část 3.2.2. dokončit.*

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny za opodstatněný. Změna termínu ukončení dílčí části nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani původní hodnotu zakázky.

Termín dílčí části 3.2.2 se tak posouvá z 30.09.2020 na 30.09.2021.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1193-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151045, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, nemění.
- 2.2. Změnu termínu dílčí části obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 13.08.2020

V Olomouci dne 07.008.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
Petr Liška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Horní Štěpánov

## Příloha k dodatku č. 6 - KoPÚ Horní Štěpánov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	9/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	766	500	383 000	9/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	85	700	59 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	1 600	456 000	3/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	2 000	28 000	3/2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	851	230	195 730	2/2017
	Vodohospodářská studie	ha	851	230	195 730	2/2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	855	230	196 650	7/2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 554 610</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	855	420	359 100	02/2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	20	1 600	32 000	02/2019
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	3 000	18 000	02/2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	450	32 400	02/2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	96	280	26 880	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	48	1 400	67 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	855	450	384 750	09/2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>970 330</b>	<b>09/2021</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	855	250	213 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>213 750</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	700	70 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>70 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 554 610 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	970 330 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	213 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 808 690 Kč</b>
DPH 21% v Kč	589 825 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 398 515 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
 ředitel KPÚ pro Olomouck kraj

.....  
 Petr Liška  
 jednatel společnosti