

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

#### Vedlejší polní cesta C19, k.ú. Drslavice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

#### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

##### Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Dagmar Baumrukrová, vedoucí pobočky

Uherské Hradiště

Ing. Josef Koňářík, odborný rada pobočky

Uherské Hradiště

+420 727 957 207 / d.baumrukrova@spucr.cz

+420 725 409 154 / j.konarik@spucr.cz

x x x x x x x x x x

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

#### Zhotovitel:

##### PORR a.s.

Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

ve smluvních věcech oprávněn jednat:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Ing. Antonín Daňa, Josef Husar,

Ing. Dušan Čížek, Peter Russegger,

členové představenstva

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

5ssf4h

x x x x x x x x x x,

na základě plné moci

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Raiffeisenbank a.s.

109 110 7720/5500

430 05 560

CZ 430 05 560 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „**zhotovitel**“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 6. 2020 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Vedlejší polní cesty C4 a C19, k. ú. Drslavice“ Stavební objekt SO 102 Vedlejší polní cesta C19“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu zahájení stavebních prací z 1. 7. 2020 na 15. 7. 2020, a to z důvodu nepřízně počasí, čímž došlo k posunu sklizně zemědělských plodin na dotčených pozemcích, znemožnění přístupu na staveniště a zahájení stavebních prací. Ostatní termíny, včetně termínu dokončení stavebních prací a předání díla, se nemění.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla.

#### I.

Dosavadní text bodu 4. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště:	<b>17. 06. 2020</b>
b. Termín zahájení stavebních prací:	<b>15. 07. 2020</b>
c. Termín dokončení stavebních prací:	<b>31. 03. 2021</b>
d. Termín předání a převzetí díla:	<b>30. 06. 2021</b>

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

#### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 6. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel**

.....  
PORR a.s.  
x x x x x x x x x x  
na základě plné moci

**zhotovitel**

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x x

Ve Zlíně dne 14. 7. 2020