

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1480-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 162/2018 ze dne 8.11.2017 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ s upřesněním přidělů v k.ú. Koruna**“. **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.: +420 727 966 758
E-mail: m.kucera1@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa: Milady Horákové 373/10, 56902 Svitavy
Tel.: +420 724 877 291
E-mail: d.dedeciusova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C231
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku č. 2

Předmět dodatku:

1) posun termínů u dílčích částí: 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2., a hlavního celku Přípravné práce a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s tímto souvisejícími krizovými opatřeními v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a také z důvodu požadavku na rozšíření obvodu KoPÚ na základě žádosti obce na rozšíření stávající vodní nádrže

Termíny se mění následovně:

- **dílčí část 3.4.3.** „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ“ – termín odevzdání dodatečných služeb je **31. 1. 2021**
- **dílčí část 3.4.5.** „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků“ - termín odevzdání dodatečných služeb je **28.2.2021**
- hlavní celek „**Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) celkový termín je 28.2.2021**
- **dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení**
- **dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**
- **dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**
- **dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

Termín se u všech těchto dílčích částí mění z 31.7.2020 na **31.3.2021**

- **dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Termín se mění z 30.6.2021 na **31.10.2021**

2) Dodatečné služby na tyto dílčí část díla:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Počet měrných jednotek (MJ) ve smlouvě o dílo je 95 (1 MJ = 100 bm). Dosud bylo vyfakturováno 95 MJ. Potřebný počet MJ po rozšíření obvodu KoPÚ je 102. Dodatečnými službami dojde k **navýšení o 7 MJ tj. 19 600 Kč bez DPH (2 800/MJ).**

3) Změna účtu zhotovitele.

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 12.8.2020

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

V Pardubicích dne 11.8.2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Položkový výkaz činnosti - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Koruna

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	30.6.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	187	1 000	187 000	30.9.2018
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	31	1 000	31 000	30.9.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	155	2 200	341 000	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	2 800	266 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné práce	100 bm	7	2 800	19 600	31.1.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 800	5 600	30.9.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	187	500	93 500	31.3.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	187	500	93 500	28.2.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 053 200	28.2.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	187	800	149 600	31.3.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	187	1 000	187 000	31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					441 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	187	700	130 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					130 900	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	500	30 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	30000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 053 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	441 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	130 900 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 655 700 Kč
DPH 21% v Kč	347 697 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 003 397 Kč

V Pardubicích dne 12.8.2020

V Pardubicích dne 11.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Pavel Cimpl, jednatel