

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016,
číslo smlouvy objednatele: 1398-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016

„KoPÚ Výsonín“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Lenka Kříčenská, Pobočka Chrudim Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodetales Chrudim s.r.o.
Sídlo:	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
Zastoupen:	Ing. Aleš Kubát
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ales Kubát
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Kubát
Telefon:	xxxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	7ec75hx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim
Číslo účtu:	1226873319/0800
IČO:	27545857
DIČ:	CZ27545857
ID DS:	7ec75hx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Výsonín je prodloužení termínu u hlavních celků 3.2. Návrhové práce a 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a omezením volného pohybu osob a nutností opakovaného vystavení návrhu nového uspořádání pozemků.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny hlavních částí takto:

3.2. Návrhové práce	do 31. 10. 2020.
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	do 30. 09. 2022.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
4. Součástí dodatku č. 7 je upravený položkový výkaz činností obsahující uvedené změny termínů.

V Pardubicích dne 19.8.2020

V Chrudimi dne.19.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti
Geodetales Chrudim s.r.o.

Upravený položkový výkaz činností - KoPÚ Výsonín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	30.05.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	127	700	88 900	29.09.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	3	1 300	3 900	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	1 300	130 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	nejsou předmětem VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	127	500	63 500	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	127	800	101 600	31.05.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					399 900	31.05.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	127	1 000	127 000	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	41	500	20 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	127	1 000	127 000	15.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					330 500	31.10.2020
3.3	Mapové dílo	ha	127	350	44 450	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					44 450	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	700	70 000	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.9.2022
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					70 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	399 900 Kč
--	------------

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	330 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	44 450 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	844 850 Kč
DPH 21% v Kč	177 419 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 022 269 Kč

V Pardubicích dne

V Chrudimi dne

Za objednatele: 19.8.2020

Za zhotovitele: 19.8.2020

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.