

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 683-2014-505101 č. zhotovitele Xs-003-2014-Čeč uzavřené dne 30.7.2014 na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čečelovice“ (dále jen „KoPÚ“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax:	xxxxxx
E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený:	Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička, předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČ/DIČ:	25567179/CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989.

Dále jen „zhotovitel“

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.07.2014 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čečelovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Čl. II

Předmět dodatku

1. Uvedená smlouva o dílo předpokládá u fakturačního celku 3.1. Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic 260 MJ. Z podaných žádostí vlastníků o vytyčení nově navržených pozemků v rámci KoPÚ je zřejmé, že jsou vzneseny požadavky na vytyčení celkem 13 MJ.
2. Tímto dodatkem dochází ke snížení počtu měrných jednotek z původních 260 MJ na požadovaných 13 MJ. Cena jedné měrné jednotky uvedená ve smlouvě o dílo zůstává zachována (350 Kč/ MJ).

Celková cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1,2,3 a 4 se **sníží o 86 450 Kč bez DPH.**

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 19. 8. 2020

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne 17. 8. 2020

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ondřej Hrdlička
předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Dne 19. 8. 2020

V t e c h n i c k ý c h z á l e ž i t o s t e c h:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Z a s p r á v n o s t:

.....
Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Čečelovice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾	
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	638	115	73 370	30.11.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	1	2 000	2 000	30.05.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	8	2 500	20 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	506	450	227 700	30.05.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	17	800	13 600	30.05.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	115	840	96 600	30.05.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	1 000	158 000	30.10.2015
	Vyšetření hranic v neřešených částech intravilánu v souladu s novým metodickým návodem, komisionální šetření	100 bm	14	2 800	39 200	30.06.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	5	400	2 000	30.10.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	318	850	270 300	30.10.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	638	250	159 500	29.09.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč				1 062 270		
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	638	400	255 200	30.11.2016
2.1.1.	Data ČHMU	ks	1	26 446	26 446	30.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	15	500	7 500	30.11.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	5	1 000	5 000	30.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	480	215	103 200	30.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	573	700	401 100	30.03.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	7 000	21 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč				819 446		
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	13	350	4 550	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	638	150	95 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč				100 250		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	1 062 270 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	819 446 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v	100 250 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 981 966 Kč
DPH 21% v Kč	416 213 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 398 179 Kč

Dne 19. 8. 2020

Dne 17. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ondřej Hrdlička
 předseda představenstva Geocart CZ a.s.