

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 614-2019-523203 - JPÚ v k.ú. Perná, lokalita Pravá klentnická II

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Pobočka Břeclav

Nám. T.G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav

Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Břeclav

Ing. Pavel Zajíček, Krajský pozemkový úřad pro
Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Ing. Pavel Zajíček, Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Ing. Pavla Rýpalová, Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Nám. T.G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav
+ 420 727 956 365

breclav.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy, v.v.i.

Žabovřeská 250, 156 27 Praha - Zbraslav

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel



77jfd47

Komerční banka Praha 5

24635051/0100

00027049

CZ00027049

Společnost zapsána v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly na upřesnění počtu měrných jednotek u hlavního fakturačního celku FC 3.5. Návrhové práce, u dílčích celků 3.5.1. a 3.5.i.b.:

1.1.1. FC 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení – zvýšen počet měrných jednotek z 5 na 8, cena za měrnou jednotku bez DPH zůstává beze změny. Cena této položky se zvýší o 12 000,- Kč bez DPH (z 20 000,- Kč bez DPH na 32 000,- bez DPH).

1.1.2. FC 3.5.i.b. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížen počet měrných jednotek z 4 na 0. Cena této položky se sníží o 12 000,- Kč bez DPH. (z 12 000,- Kč bez DPH na 0,- Kč bez DPH).

1.2. Na základě těchto změn nedochází ke změně ceny uvedené v čl. VI bod 6.1.1 Hlavní fakturační celek 3.5. Návrhové práce ani ke změně celkové ceny díla bez DPH

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	105 000,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	72 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	20 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	197 000,- Kč
DPH 21%	41 370,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	238 370,- Kč

1.3. Dohodnuté změny jsou promítnuty v soupisu činností, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

III.

3.1. Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

V Břeclavi dne ...14.7.2020.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Zajíček
vedoucí pobočky

doc. Ing. Radim Vácha Ph.D.
Digitálně podepsal doc.
Ing. Radim Vácha Ph.D.
Datum: 2020.07.08
14:38:09 +02'00'

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
ředitel

Příloha: Položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Ing. Mária Tisarová

Ing. Mária Tisarová
Digitálně podepsal
Ing. Mária Tisarová
Datum: 2020.07.02
11:40:33 +02'00'

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Perná, Prává klientická II

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ mimo trvalé porosty	ha	3	9 000	27 000	15.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ v trvalých porostech	ha	2	9 000	18 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	20 000	20 000	30.4.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	5	4 000	20 000	28.2.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	5	4 000	20 000	30.6.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					105 000	x
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	8	4 000	32 000	31.7.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	5	2 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	3 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	5	4 000	20 000	15.9.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ 3)	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					72 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	5	4 000	20 000	nejpozději do 15. 11.2020
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					20 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					105 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					72 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					20 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					197 000 Kč	
DPH 21% v Kč					41 370 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					238 370 Kč	

V Břeclavi dne 14. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Zajíček

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

vedoucí pobočky

ředitel