

**DODATEK č. 10
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ježov“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslava Lopraisová, zástupce vedoucího
Pobočky Hodonín
Martina Vašulková, vrchní referent Pobočky
Hodonín

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.: xxx
E-mail: hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001 / 0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453 / 0300
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. xxx

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I.

Smluvní strany dohodly na úpravě smluvních ujednání následujícím způsobem:

Hlavní celek

3.2. Návrhové práce

Termín plnění 30.11.2019 se vypouští, jelikož vyplývá z termínu dílčí části 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků s termínem plnění do 1 měsíce od výzvy zadavatele.

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo – „KoPÚ v k.ú. Ježov“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne: 31.8.2020

V Brně dne: 25.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová,
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Ježov

Za správnost vyhotovení: Ing. Marta Gerychová

Příloha k Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ježov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 1.12.
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	400	9 600	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	454	550	249 700	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	92	700	64 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	134	1 450	194 300	31.5.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	546	260	141 960	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	487	420	204 540	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					884 500	31.8.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	487	570	277 590	31.8.2018
	Dodatečné služby v souvislosti se změnou Technického standardu PSZ a VFP - zatřídění vrstev RSS do PSZ a vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům PSZ	hod.	96	600	57 600	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	43	900	38 700	31.3.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	3 000	15 000	31.3.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	82	650	53 300	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	212	1 200	254 400	31.3.2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	487	920	448 040	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 154 630	
3.3	Mapové dílo	ha	487	350	170 450	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					170 450	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	700	210 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					210 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	884 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 154 630 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	170 450 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	210 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 419 580 Kč
DPH 21% v Kč	508 112 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 927 692 Kč