

SMLOUVA O DÍLO

D O D A T E K č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro
Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jolana Miškářová, KPÚ pro
Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel. +420 xxx xxx xxx
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOVIA s.r.o.**
Sídlo: Židovice 128, 411 83 Hrobce
Zastoupený: Ing. Milanem Krejným, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Krejný
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Krejný
Tel./Fax: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxx
ID DS: sbx87ir
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2200435438/2010
IČO: 27276554
DIČ: CZ27276554
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Ústí n. L.,
oddíl C, vložka 22071.

(dále jen „zhotovitel“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. objednatele 173-2020-514101**

ČI. I Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu služeb a s tím související navýšení ceny díla. Zároveň dochází k prodloužení termínu provedení díla.
- 1.2. Na základě dohody smluvních stran se rozšiřuje předmět díla, zpracování geometrických plánů, o níže uvedené počty měrných jednotek nad rámec rozsahu stanoveném v původní smlouvě o dílo (v příloze č. 1 smlouvy), které jsou nezbytné pro dokončení restitučních řízení dle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. Cena za měrnou jednotku dle uzavřené smlouvy o dílo činí 2 498 Kč bez DPH

k.ú. Božanov – navýšení činí 10 MJ, tj. 24 980 Kč bez DPH

k.ú. Heřmánkovice – navýšení činí 5 MJ, tj. 12 490 Kč bez DPH

k.ú. Křinice – navýšení činí 1 MJ, tj. 2 498 Kč bez DPH

k.ú. Velký Dřevíč – navýšení činí 1 MJ, tj. 2 498 Kč bez DPH

k.ú. Vysoké Veselí – navýšení činí 2 MJ, tj. 4 996 Kč bez DPH

Navýšení činí: 47 462 Kč bez DPH.

ČI. II Termín a místo plnění

- 1.1. Shora uvedené činnosti budou objednateli předány **do 31.10.2020.**

ČI. III Cena za provedení díla

Původní smluvní cena:

- vyhotovení geometrických plánů včetně vytyčení a stabilizace (229 MJ)

(cena za 1 MJ 2 498,-Kč) 2 498,- Kč

(pozn.: 1 MJ = 100bm vytyčované hranice)

Smluvní cena celkem 572 042,- Kč

DPH 21% 120 129,- Kč

Celková cena s DPH 692 171,- Kč

Nová smluvní cena:

- vyhotovení geometrických plánů včetně vytyčení a stabilizace (248 MJ)

(cena za 1 MJ 2 498,-Kč) 2 498,- Kč

(pozn.: 1 MJ = 100bm vytyčované hranice)

Smluvní cena celkem 619 504,- Kč

DPH 21% 130 096,- Kč

Celková cena s DPH 749 600,- Kč

Čl. IV Závěrečná ustanovení

- 1.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 1.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 1.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy

V Hradci Králové dne 31.8.2020

V Roudnici nad Labem dne 31.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Milan Krejtný
jednatel

v z. Ing. Jolana Miškářová