

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trnová u Katusic

č. objednatele: 37/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Jednající:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3
Tel/fax:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
E-mail:	XXXXXX
Doručovací adresa:	stredocesky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3
	Ing. Jitka Dorotková, referent Pobočky Mladá Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Tel.:	XXXXXX / XXXXXX
E-mail:	j.dorotkova1@spucr.cz
Bankovní spojení:	mboleslav.pk@spucr.cz
Číslo účtu:	Česká národní banka.
IČ:	3723001/0710
DIČ:	01312774
	CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:	PROGEKA v.o.s.
Adresa:	Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník
Zastoupený:	Václavem Kratochvílem, jednatelem f.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Václav Kratochvíl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX, XXXXXX
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	540 455 399/0600
IČ:	46355243
DIČ:	CZ 46355243
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587	

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačního celku 3.1. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků*

	Cena Kč bez DPH
Původní cena 3.1.	42.000,-
Upravená cena 3.1.	8.960,-
Hodnota méněprací	33.040,-

Hodnota méněprací celkem bez DPH 33.040,- Kč, včetně DPH činí 39.978,40 Kč

V Čl. VII. Odst. 1 se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	269 730 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	184 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	65 210 Kč
Celková cena bez DPH	518 940 Kč
DPH	108 977,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	627 917,60 Kč

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.37/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

V Praze dne: 1. 9. 2020

Za objednatele:

.....

Ing. Jiří Veselý
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Praze dne 1. 9. 2020

Za zhotovitele:

.....

Václav Kratochvíl
jednatel f.PROGEKA v.o.s.

Příloha č. 1 k dodatku č.5 k SOD 37/2014- 537100 - KPÚ Trnová u Katusic

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	230	100	23 000	15.9.2014
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	219	200	43 800	1.1.2015
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	250	0	
- v lesních porostech	ha	11	250	2 750	1.1.2015
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.7.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	94	800	75 200	
- stabilizace plastovou značkou	bod	224	80	17 920	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	500	1 000	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.7.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	14	750	10 500	
- stabilizace plastovou značkou	bod	0	80	0	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	64	650	41 600	15.7.2015
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	112	80	8 960	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	225	200	45 000	15.3.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					269 730

Příloha č. 1 k dodatku č.5 k SOD 37/2014- 537100 - KPÚ Trnová u Katusic

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	214	400	85 600	30.7.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	12	350	4 200	30.7.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0	0	0	30.7.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	214	300	64 200	15.11.2016
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	10 000	30 000	15.2.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						184 000
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	20	300	6 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	37	80	2 960	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	225	250	56 250	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						65 210

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	269 730 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	184 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	65 210 Kč
Celková cena bez DPH	518 940 Kč
DPH	108 977,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	627 917,60 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne 1. 9. 2020

.....
 Ing. Jiří veselý
 ředitel
 pro KPÚ Středočeský kraj
 a hlavní město Praha

.....
 Václav Kratochvíl
 jednatel f. PROGEKA v.o.s

Příloha č.2 k dodatku č.5 (smlouva o dílo č.j.37/2014-537100 ze dne 19.6.2014)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j.37/2014-537100 ve fakturačním celku č.3.1. ***Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků*** následovně :

k.ú. Trnová u Katusic

3.1. – vytyčení hranic pozemků - snížení MJ ze 100 na 20

stabilizace hranic pozemků – snížení MJ z 150 na 37

snížení jednotek je na základě skutečného počtu žádostí o vytyčení

V Praze dne: 1. 9. 2020

Za objednatele:

.....

Ing. Jiří Veselý.
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Praze dne 1. 9. 2020

Za zhotovitele:

.....

Václav Kratochvíl
jednatel f.PROGEKA v.o.s.