

## DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 25/2017/504203

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Adresa:</b>	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
<b>Telefon:</b>	+420 725 422 561
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:a.bulinova@spucr.cz">a.bulinova@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>allGEO s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Luborem Pekarským - jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lubor Pekarský
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	yr3z3x
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka - Plzeň
<b>Číslo účtu:</b>	2485160297/0100
<b>IČO:</b>	26349469
<b>DIČ:</b>	CZ26349469
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ - RP:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

### I. Úvodní ustanovení

1. 1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 25/2017/504203 ze dne 11. 10. 2017 spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Nemilkov – rekonstrukce přídělů včetně nezbytných zeměměřičkých činností určených pro obnovu katastrálního operátu“ (dále jen „smlouva“).

## II. Předmět dodatku

2. 1. V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3. smlouvy a se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „*Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Nemilkov – rekonstrukce přídělů včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu*“.

2. 2. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek a to následovně:  
V hlavním celku 3.7. *Vytyčení pozemků dle platné DKM* se mění počet měrných jednotek takto:

Méněpráce: Počet MJ dle smlouvy 100 MJ, podle skutečnosti provedení 14 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 86 MJ (1MJ á 600,-Kč)

Cena dle smlouvy 100 MJ x 600,-Kč = 60 000,- Kč  
Cena za méněpráce: -86 MJ x 600,-Kč = -51 600,-Kč

## III. Odůvodnění změny

3. 1 Měrné jednotky v hlavním celku 3.7. *Vytyčení pozemků dle platné DKM* se mění z důvodu skutečně podaných žádostí vlastníků o vytyčení navržených pozemků dle provedených jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Nemilkov.

## IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 25/2017/504203 ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

4. 2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4..Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy

V Klatovech dne: 02. 09. 2020

V Plzni dne: 31. 08. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele**

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Lubor Pekarský  
jednatel  
allGEO s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Nemilkov - rekonstrukce přídělů

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ-RP	ha	118	1 690	199 420	31.08.2018
3.4.2. Zjišťování průběhu hranic obvodu JPÚ-RP, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ-RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	78	3 850	300 300	15.11.2018
3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	118	1 000	118 000	31.05.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>617 720</b>	<b>31.05.2019</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování nového návrhu soupisu nároků	ha	118	800	94 400	31. 10. 2019
3.5.2. Dokončení a předložení kompletní dokumentace upřesnění či rekonstrukce hranic pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč</b>				<b>124 400</b>	
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	118	750	88 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>88 500</b>	
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	600	60 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 1)
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - Méněpráce	100 bm	-86	600	-51 600	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 1)
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>				<b>8 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					617 720 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					124 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					88 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					8 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>839 020 Kč</b>
DPH 21% v Kč					176 194 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 015 214 Kč</b>

V Klatovech dne 02. 09. 2020

V Plzni dne 31. 08. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Lubor Pekarský  
jednatel  
allGEO s.r.o.

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.