

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 41/2019,
číslo smlouvy objednatele: 793-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019

„KoPÚ Ostrov“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ing. Miroslav Kučera
Dana Volencová DiS., Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
xxx
pardubicky.kraj@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic
Správa Pardubice
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy
Pardubice
Ing. Bohumil Vebr
xxx
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
xxx
xxx
zjq4rhz
ČNB
20001-15937031/0710
65993390
CZ65993390

(společně dále také jako „objednatelé“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Kubů, jednatel

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

AGROPLAN, spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Jana Švábová, jednatel
xxx
xxx
pb5jxk5
ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300
IČO: 481 10 141
DIČ: CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je posun termínů fakturačních dílčích částí 3.4.2. zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a 3.4.4. Rozbor současného stavu u KoPÚ Ostrov v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a omezením volného pohybu osob.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u dílčích částí:

- | | |
|--|--|
| 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | - termín ukončení 30. 9. 2020 |
| 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | - termín ukončení 30. 9. 2020 |
| 3.4.4. Rozbor současného stavu | - termín ukončení 31. 10. 2020. |

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 9.9.2020

V Praze dne 25.8.2020

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

V Pardubicích den 8.9.2020

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice