

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 462-2015-504201

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 822
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Karlem Vondráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 462-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ Plzeň - 2014/HR**“, „**Část 4 - k.ú. Lipnice**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**KoPÚ Plzeň - 2014/HR**“, „**Část 4 - k.ú. Lipnice**“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 200 MJ, podle skutečnosti provedení 96 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 104 MJ (1 MJ á 270,00 Kč).

Cena dle smlouvy: 200 MJ x 270,00 Kč = 54.000,00 Kč.

Cena za méně práce: - 104 MJ x 270,00 Kč = - 28.080,00 Kč.

Cena za celkem práce: 96 MJ x 270,00 Kč = 25.920,00 Kč.

III. Odůvodnění změny

3.1 Z důvodu menšího zájmu vlastníků o vytyčení pozemků podle schváleného návrhu bude etapa 3.4 provedena v rozsahu zasláných žádostí vlastníků. Původní rozsah dle smlouvy o dílo 200 měrných jednotek (MJ), se nově snižuje na 96 MJ.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 462-2015-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Zápis z jednání ve věci snížení rozsahu prací ze dne 8.7.2020

V Plzni dne 4. 9. 2020

V Plzni dne 8. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Martin Vondráček

jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 6 ke SOD č. 462-2015-504201 - KoPÚ Lipnice u Spáleného Poříčí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	440	13 200,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	490	500	245 000,00	odevzdáno
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	490	140	68 600,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	950	104 500,00	odevzdáno
	Měněpráce z Dodatku č. 2 - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-9	950	-8 550,00	odevzdáno
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	490	180	88 200,00	odevzdáno
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					510 950,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	490	360	176 400,00	odevzdáno
	Měněpráce z Dodatku č. 3 - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-2	360	-720,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	400	4 000,00	
	Vícepráce z Dodatku č. 3 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	1000	25 000,00	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	---	---	---	
	Vícepráce z Dodatku č. 3 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	6000	6 000,00	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	106	200	21 200,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	400	4 000,00	
	Vícepráce z Dodatku č. 3 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	2000	50 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	---	---	---	
	Vícepráce z Dodatku č. 3 - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	3000	18 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	490	550	269 500,00	odevzdáno
	Měněpráce z Dodatku č. 3 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-2	550	-1 100,00	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000,00	odevzdáno
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					578 280,00	
3.3.	Mapové dílo	ha	490	290	142 100,00	odevzdáno
	Měněpráce z Dodatku č. 3 - Mapové dílo	ha	-2	290	-580,00	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					141 520,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	270	54 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Měněpráce z Dodatku č. 6 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	-104	270	-28 080,00	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 920,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	510 950,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH v Kč	-8 550,00
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	578 280,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH v Kč	-720,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč	31 000,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH v Kč	50 000,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.4. bez DPH v Kč	18 000,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH v Kč	-1 100,00
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	141 520,00
Z toho méněpráce v hlavní části 3.3. bez DPH v Kč	-580,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 920,00
Z toho méněpráce v hlavním celku 3.4.	-28 080,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 256 670,00
DPH 21% v Kč	263 900,70
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 520 571,00

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Lipnice u Spáleného Poříčí za účasti zástupce zpracovatele p. Martina Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálova 12, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 8. 7. 2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Přítomni:

p. Martin Vondráček - GEOREAL spol. s r.o.
Ing. Romana Bečvářová – Pobočka Plzeň
Ing. Jana Horová – Pobočka Plzeň

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Z důvodu menšího zájmu vlastníků o vytyčení pozemků podle schváleného návrhu bude etapa 3.4. bude provedena v rozsahu zaslanych žádostí vlastníků.

Etapa		Původní počet MJ dle SoD (100 bm)	Změna počtu MJ (100)	Cena za MJ bez DPH v	Původní cena dle SoD bez DPH v Kč	Nová cena bez DPH v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	200	96	270,00	54.000,00	25.920,00

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 462-2015-504201 ze dne 29. 6. 2015.**

Zápis zapsala: Ing. Romana Bečvářová

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
GEOREAL spol. s r.o. Jednatel společnosti	Martin Vondráček	
Pobočka Plzeň	Ing. Jana Horová	
	Ing. Romana Bečvářová	