

**DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 109-2016-504201**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavla Seidlerová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 815
E-mail:	p.seidlerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ:	29099323
DIČ:	CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

dále jen „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 109-2016-504201 ze dne 15.3.2016 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lelov a Střelice - 2015**“.

## II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lelov a Střelice - 2015“. Dodatek se týká čistě smlouvy č. 109-2016-504201 na KoPÚ v k.ú. Lelov.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení hlavního celku, a to následovně:

U **hlavního celku 3.2. Návrhové práce** se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran z původního termínu **15.9.2020** na termín do **31.10.2020**.

Hlavní celek	Původní termín	Nový termín
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)	15.9.2020	<b>31.10.2020</b>

## III. Odůvodnění změny

3.1 V rámci projednávání nového uspořádání pozemků s vlastníky pozemků xxxxx (LV 126) a xxxxxx (LV 928, LV 1072, LV 1077 a LV 1082) vyvstala situace, kdy zatím nedošlo ke shodě mezi oběma vlastníky. Oběma bylo připraveno několik variant návrhu nového uspořádání pozemků, proběhla opakovaná jednání, ale dosud nebyla ustanovena varianta, se kterou by souhlasili oba vlastníci.

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 109-2016-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Žádost zhotovitele o úpravu smluvních termínů ze dne 3.8.2020

V Plzni dne 4. 9. 2020

V Plzni dne 10. 9. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
**Ing. Helena Krausová**  
jednatel firmy  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

## Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 6 ke SOD č. 109-2016-504201 - KoPÚ Lelov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 000	26 000,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	354	450	159 300,00	odevzdáno
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	76	450	34 200,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	1 000	168 000,00	odevzdáno
	<b>Měněpráce z dodatku č. 1</b> - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-10	1 000	-10 000,00	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	1 000	11 000,00	
	<b>Vícepráce z dodatku č. 1</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 000	6 000,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	1 000	2 000,00	
	<b>Měněpráce z dodatku č. 1</b> - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	-1	1 000	-1 000,00	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	430	300	129 000,00	odevzdáno
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu	ha	430	100	43 000,00	odevzdáno
	<b>Měněpráce z dodatku č. 1</b> - Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu	ha	-3	100	-300,00	-
	Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	307	400	122 800,00	-
	<b>Měněpráce z dodatku č. 1</b> - Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	-307	400	-122 800,00	-
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	430	300	129 000,00	odevzdáno
	<b>Měněpráce z dodatku č. 1</b> - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-3	300	-900,00	-
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) v Kč</b>					<b>695 300,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	430	540	232 200,00	odevzdáno
	<b>Měněpráce z dodatku č. 4</b> - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-5	540	-2 700,00	odevzdáno
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvod KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	300	3 000,00	odevzdáno
	<b>Vícepráce z dodatku č. 4</b> - Výškopisné zaměření zájmového území v obvod KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 000	8 000,00	odevzdáno
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000,00	odevzdáno
	<b>Vícepráce z dodatku č. 4</b> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	2 000	36 000,00	odevzdáno
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	300	600,00	odevzdáno
	<b>Vícepráce z dodatku č. 4</b> - Data ČHMÚ	data	1	2 000	2 000,00	odevzdáno
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	430	600	258 000,00	odevzdáno
	<b>Měněpráce z dodatku č. 4</b> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-5	600	-3 000,00	-
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 500	9 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) v Kč</b>					<b>546 100,00</b>	<b>31.10.2020</b>
3.3	Mapové dílo - vč. MĚNĚPRACÍ	ha	430	300	129 000,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
	<b>Měněpráce z dodatku č. 4</b> - Mapové dílo	ha	-3	300	-900,00	-
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) v Kč</b>					<b>128 100,00</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	350	105 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) v Kč</b>					<b>105 000,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
<b>1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>	<b>695 300,00</b>
Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH	-11 000,00
Vícepráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH	6 000,00
Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH	-123 100,00
Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH	-900,00
<b>2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>	<b>546 100,00</b>
Méněpráce v dílčí části 3.2.1.	-2 700,00
Vícepráce v dílčí části 3.2.1.1.	8 000,00
Vícepráce v dílčí části 3.2.1.2.	36 000,00
Vícepráce - Data ČHMÚ	2 000,00
Méněpráce v dílčí části 3.2.2.	-3 000,00
<b>3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>	<b>128 100,00</b>
Méněpráce v hlavním celku 3.3.	-900,00
<b>4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč</b>	<b>105 000,00</b>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 474 500,00</b>
DPH 21% v Kč	309 645,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 784 145,00</b>

**Statní pozemkový úřad**  
Doruceno: 04.08.2020  
SPU 279225/2020  
1 1 e t y : 1      p r i l o h y :



spueee7e34f69a

**ČR – Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň**  
**Nerudova 2672/35**  
**301 00 Plzeň**  
**Ing. Pavla Seidlerová**

V Plzni dne 3.8.2020

**Věc: KoPÚ v k. ú. Lelov - Žádost o úpravu smluvních termínů**

Vážená paní Seidlerová,

v rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky pozemků -  
(LV 126) a (LV 928, LV 1072, LV 1077, LV 1082) – vyvstala situace,  
kdy zatím nedošlo ke shodě mezi oběma vlastníky. Oběma bylo připraveno několik variant  
návrhu nového uspořádání pozemků, proběhla opakovaná jednání, ale dosud nebyla  
ustanovena varianta, se kterou by souhlasili oba vlastníci. Z tohoto důvodu bych Vás chtěla  
požádat o posun termínu plnění etapy Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3) z 15.9.2020 na  
**31.10.2020.**

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Mgr. Barbora Salátová