

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. **930-2020-541101** (dále „smlouva o dílo“)  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Jiří Hořák,  
rada Pobočky Semily

Tel.: +420 724 201 423

E-mail: j.horak2@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

#### a

#### Zhotovitel:

##### COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený:  na základě plné moci

tel./fax: 

e-mail: 

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech oprávněn jednat: 

tel./fax: 

e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínů předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Ke změně termínů dochází z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení a tím způsobené nemožnosti zahájit plnění předmětné veřejné zakázky v termínu podle smlouvy o dílo.

Termíny uvedené v Čl. V odst. 4 smlouvy o dílo a její příloze č. 3 (Harmonogram postupu prací)

Termín předání a převzetí staveniště	24. 08. 2020
Termín zahájení stavebních prací	01. 09. 2020

Nově stanovené termíny

Termín předání a převzetí staveniště	22. 09. 2020
Termín zahájení stavebních prací	01. 10. 2020

2. Harmonogram postupu prací se v souvislosti s dodatkem mění tak, že v tabulce č. 1 dojde ke změně závazných termínů dle bodu II. odst. 1 dodatku. V tabulce č. 2 se ruší sloupce „srpen 2020 a září 2020“. Část „Zemní práce“ bude realizována pouze v měsících říjen a listopad.

## III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento dodatek nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci

V Praze

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

**objednatel**

.....  
  
společnost COLAS CZ, a.s.  
na základě plné moci

**zhotovitel**

Za správnost odpovídá: Ing. Zuzana Kvíčalová

