

## Dodatek č.8

ke Smlouvě o dílo č. 1183-2016-508101 uzavřené dne 7. 9. 2016  
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi

### mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín
Adresa:	28. října 979/19, 405 01 Děčín
Tel:	+420725901576
E-mail:	a.beranova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Praha 10, Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Člen sdružení:	
Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Srbská Kamenice

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,** uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Čl. I**  
**Předmět a účel dodatku**

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je vložení nových služeb a tím navýšení počtu měrných jednotek etapy 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu nové služby o 5 MJ a Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - nové služby o 4MJ. Dále navýšení počtu měrných jednotek u etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby o 2 MJ. Dále zařazení zcela nové položky 3.2.4. Pasportizace havarijní vodohospodářské stavby pro zahrnutí do aktualizace PSZ- nové služby. Na základě těchto změn je nutné navýšit i položky 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a zároveň položka 3.3. Mapové dílo, a to u každé o 2MJ v závislosti na rozšíření obvodu KoPÚ.
- 1.2. Změna v SoD je vyvolaná nově posouzeným havarijním stavem vodní nádrže v obvodu pozemkových úprav s rozdrobenými vlastnickými vztahy, evidovanými ve třech katastrálních územích, bez dochované jakékoli dokumentace. Je potřeba zařadit rekonstrukci vodní nádrže do plánu společných zařízení, vyrovnat katastrální hranice mimo vodní plochu a vypořádat směnu pozemků v roztržitém vlastnictví. Z tohoto důvodu je také zapotřebí lokální rozšíření obvodu v okolí hráze a dále v lokalitě U bunkru z důvodu dodržení normové šíře navrhované cesty.
- 1.3. Do článku III. Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části se doplňuje bod 3.2.4 Pasportizace havarijní vodohospodářské stavby pro zahrnutí do aktualizace PSZ.
- 1.4. Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 381 520,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 562 625,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	636 350,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	308 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 888 995,- Kč
DPH 21 %	1 026 689,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 915 684,- Kč

1.5. Položkový výkaz činností, který je Přílohou č. 1 ke smlouvě o dílo se rozšiřuje takto:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu - nové služby	100 bm	5	1 030	5 150	20.11.2020
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - nové služby	100 bm	4	2 000	8 000	20.11.2020
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby	ha	2	430	860	20.2.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>2 381 520</b>	<b>20.2.2021</b>
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - nové služby	ha	2	525	1 050	15.3.2021
3.2.4. Pasportizace havarijní vodohospodářské stavby pro zahrnutí do aktualizace PSZ- nové služby	ks	1	213 000	213 000	20.11.2020
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 562 625</b>	
3.3. Mapové dílo - nové služby	ha	2	550	1 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>636 350</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 381 520 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč	1 562 625 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	636 350 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	308 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 888 995 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	1 026 689 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 915 684 Kč</b>

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1183-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Srbská Kamenice“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 17.09.2020

V Praze dne 16.09.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Ing. Zbyněk Řezník  
Statutární orgán zhotovitele  
Jednatel Geodetické kanceláře  
Nedoma & Řezník, s.r.o.

vz. Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 - Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Srbská Kamenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	750	14 250	30.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1155	630	727 650	30.5.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	1 030	278 100	31.8.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby	100 bm	2	1 030	2 060	29.3.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu nové služby	100 bm	5	1 030	5 150	20.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	158	1 450	229 100	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby	100 bm	8	1 450	11 600	27.4.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - nové služby	100 bm	4	2 000	8 000	20.11.2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1155	520	600 600	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1155	430	496 650	15.5.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby	ha	2	430	860	20.2.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 381 520</b>	<b>20.2.2021</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1155	440	508 200	15.10.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	500	29 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	500	75 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1155	525	606 375	15.3.2021
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - nové služby	ha	2	525	1 050	15.3.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.2.4.	Pasportizace havarijní vodohospodářské stavby pro zahrnutí do aktualizace PSZ- nové služby	ks	1	213 000	213 000	20.11.2020
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 562 625</b>	

3.3	Mapové dílo	ha	1155	550	635 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
3.3	Mapové dílo - nové služby	ha	2	550	1 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>636 350</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	617	500	308 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>308 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 381 520 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 562 625 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	636 350 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	308 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 888 995 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 026 689 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 915 684 Kč</b>

V Teplicích dne 17.09.2020

V Praze dne 16.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel  
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

vz. Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj