

# SMLOUVA O DÍLO č. 23-2020-504202 NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

## Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj**

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

**Pobočka Domažlice**

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice

Tel.: +420 724 269 137

E-mail: d.sandova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

## Zhotovitel:

**Silnice Horšovský Týn, a.s.**

**Sídlo:** Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený: XXXXXXXX, na základě plné moci

tel./fax: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXX

ID DS: 95qsgdr

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXX

tel./fax: XXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXX
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	35-5836320277/0100
IČO:	45359164
DIČ:	CZ45359164

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje část veřejné zakázky s názvem **Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov** (dále jen „Veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **25. 8. 2020**

Zadávací dokumentace ze dne: **7. 8. 2020**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **2. 9. 2020**

Stavební povolení ze dne: **7. 6. 2018**

### **Čl.I. Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Libkov** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatel. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## **ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov**

Místo stavby: **k.ú. Libkov, obec Libkov, okres Domažlice, Plzeňský kraj**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností NDCOn s.r.o., sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511 č. zakázky 528/16. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany

- přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
  - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným dne 7. 6. 2018, č.j. MeDO-47646/2018-Šab, které nabylo právní moci dne 13. 7. 2018.
  4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **25. 8. 2020.**
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **6 880 000,00 Kč**

DPH 21 % činí **1 444 800,00 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **8 324 800,00 Kč**

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. *Fakturace bude prováděna měsíčně vždy k poslednímu dni daného měsíce na základě Zjišťovacího protokolu dílčího plnění a Soupisu provedených prací vyhotovených zhotovitelem a na základě objednatelům potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou výše uvedené dokumenty odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelům. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelům odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. 2020 a bude označena textem „konečná“.*
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

#### **Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **27.11.2020**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy o dílo a nabytí její účinnosti
  - b. Termín zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy a nabytí její účinnosti
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **16.11.2020**
  - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **16.11.2020**
  - e. Termín předání a převzetí díla: **27.11.2020**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

## **Čl. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

## **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.



3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **11 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **Zahájení prací**

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
  1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
  - i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
    - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

#### **ČI. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

#### **ČI. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.



6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelům a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelům a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatelě a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelēm, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelēm individuálně dle

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne 18. 9. 2020

V Horšovském Týně dne 18. 9. 2020

.....

**objednatel**

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....

**zhotovitel**

XXXXXXXXX  
na základě plné moci  
Silnice Horšovský Týn, a. s.

Za administraci VZ:



## **Příloha č. 1 Specifikace díla**

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace, vypracovaná 06/2017 projekční společností „NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha, IČO: 64939511“, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla,
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

**Objednatel dále upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že je nutné dodržet podmínky:**  
**- Stavebního povolení, které vydal MěÚ Domažlice, Odbor výstavby a územního plánování, pod č.j. MeDO/47646/2018-Šab, dne 7.6.2018.**

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

### SO 101: Polní cesta HPC 1

Stavba polní cesty HPC 1 na p.p.č. 1414 v k.ú. Libkov se nachází na jižním okraji obce Libkov, kde je napojena na místní obslužnou komunikaci a končí napojením na silnici III/1925. Vede v trase stávající nezpevněné a v části zpevněné polní cesty.

Cesta HPC 1 o délce 1163 m je navržena jako jednopruhová, asfaltová v kategorii P 4,5/30, se šířkou jízdního pruhu 3,5 m, s doprovodnými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m ze štěrkodrti.

Cesta bude sloužit ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Součástí realizace je i zřízení hospodářských sjezdů v počtu 16 ks a dvou samostatných výhyben, které budou provedeny ve stejné skladbě jako vozovka.

Odvodnění pláň cesty je podélnou drenáží PE DN 100 mm v délce cca 900 m vyvedenou nad terén. V úseku km 0,043 – 0,360 je odvodnění řešeno příkopem, na kterém budou vybudovány 3 trubní propustky. V km 0,044 bude zřízena horská vpust, ze které bude vyvedeno potrubí ULTRA RIB (PP) a přes navrtávku zaústěné do stávající vpusti umístěné v začátku staničení.

### SO 102: Polní cesta VPC2:

Stavba polní cesty VPC 2 na p.p.č. 1416 v k. ú. Libkov se napojuje ve staničení km 0,47560 na polní cestu HPC1 a je ukončena na hranici lesa, kde navazuje na stávající lesní cestu. Vede v trase stávající nezpevněné cesty.

Cesta VPC 2 o délce 357 m je navržena jako jednopruhová, asfaltová v kategorii P 4,5/30, se šířkou jízdního pruhu 3,5 m s doprovodnými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m ze štěrkodrti.

Cesta bude sloužit ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Součástí realizace je i zřízení 2 hospodářských sjezdů a 1 výhybny, které budou provedeny ve stejné skladbě jako vozovka.

Odvodnění pláňe cesty je podélnou drenáží PE DN 100 mm vyvedenou nad terén. Odvodnění cesty je řešeno do okolního terénu. V úseku s vyšším podélným sklonem jsou navrženy svodnice šířky 120 mm v počtu 4 ks.

Vozovky jsou navrženy pro oba stavební objekty s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm, novou konstrukcí vozovky pro TDZ V, s celkovou tl. konstrukce 410 mm.

Na základě geotechnického posouzení je v celém rozsahu úpravy obou stavebních objektů nutné provést zlepšení podloží příměsí 3 % hydraulického pojiva v tl. min 0,3 m. Návrh bude při stavbě ověřen GT zkouškami.

Výstavba zahrnuje zemní práce, které tvoří především sejmutí ornice, výkopové práce, úprava budoucí pláňe včetně sanace aktivní zóny, kácení a ochrana stávajících dřevin při výstavbě, rozšíření v místě výhyben, úpravu stávajícího napojení na silnici III. třídy včetně zřízení příčného šterbinového žlabu, zřízení sjezdů, terénní úpravy, rozproštění ornice, osetí travní směsí, odvodnění pomocí trativodů, vsakovacích jímek, zřízení propustků apod. Součástí je zajištění dopravně inženýrských opatření formou dočasného dopravního značení.

Výběr skládky a vhodného lomu je při respektování platné legislativy v režii zhotovitele. Vzdálenost zohlední v cenové nabídce.

#### Stavbou dotčené sítě nebo jejich ochranná pásma

V řešeném území se dle vyjádření správců sítí nenacházejí inženýrské sítě společností. Dle vyjádření obce kříží řešená polní cesta HPC 1 kabely el. přípojky k zesilovačům firmy T-mobile a CETIN, které vedou v souběhu se silnicí III/třídy, ale žádné bližší podklady nejsou k dispozici.

Při realizaci akce budou zhotovitelem respektována vyjádření správců sítí a dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech. Před zahájením stavby budou aktualizována vyjádření a výtýčeny inženýrské sítě a podzemní vedení, vč. ověření polohy kopanými sondami.

# ČASOVÝ HARMONOGRAM - Silnice Horšovský Týn a. s.

Stavba: Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

rok	2020												
měsíc	září			říjen				listopad			prosinec		
<b>Předání a převzetí staveniště</b>													
<b>Zahájení stavebních prací</b>													
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady													
SO 101 - Polní cesta HPC 1 - intravilán													
SO 101 - Polní cesta HPC 1 - extravilán													
SO 101 - Polní cesta HPC 1 - výsadba													
SO 102 - Polní cesta VPC 2													
SO 102 - Polní cesta VPC 2 - výsadba													
<b>Dokončení stavebních prací</b>													
<b>Předání a převzetí díla</b>													

Termín předání a převzetí staveniště:

po podpisu smlouvy o dílo a nabytí její účinnosti

Termín zahájení stavebních prací:

po podpisu smlouvy o dílo a nabytí její účinnosti

Termín dokončení stavebních prací:

16. 11. 2020

Termín dokončení výsadby zeleně:

16. 11. 2020

Termín předání a převzetí díla:

27. 11. 2020

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 528/16  
Stavba: Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: IČ:  
SPÚ Pobočka Domažlice DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ:

Projektant: IČ:  
NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 880 000,00</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>6 880 000,00</b>	<b>1 444 800,00</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>8 324 800,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 528/16

**Stavba:** Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Místo: Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>6 880 000,00</b>	<b>8 324 800,00</b>
528/16-0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	84 596,36	102 361,60
528/16-1	SO 101 Polní cesta HPC 1 - intravilán	325 485,52	393 837,48
528/16-2	SO 101 Polní cesta HPC 1 - extravilán	4 752 959,43	5 751 080,91
528/16-3	SO 101 Polní cesta HPC 1 - výsadba	183 247,00	221 728,87
528/16-4	SO 102 Polní cesta VPC 2	1 433 774,19	1 734 866,77
528/16-5	SO 102 Polní cesta VPC 2 - výsadba	99 937,50	120 924,38

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**84 596,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 596,36	21,00%	17 765,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**102 361,60**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**84 596,36**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

84 596,36

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

33 096,36

VRN3 - Zařízení staveniště

3 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

48 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**84 596,36**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

84 596,36

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

33 096,36

1	K	011103000	Geologický průzkum během stavby včetně rozboru zemín pro stanovení konkrétní receptury na zlepšení podloží	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
2	K	011314000	Zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke kolaudaci	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
3	K	012002000	Vytyčení stavby	soubor	1,000	19 096,36	19 096,36	

D VRN3 Zařízení staveniště

3 500,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	R6	DIO	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	

D VRN4 Inženýrská činnost

48 000,00

6	K	012303000	Zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000	2 000,00	8 000,00	
8	K	043002000	Hutnícké zkoušky v rozsahu dle platné legislativy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-1 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - intravilán**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**325 485,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	325 485,52	21,00%	68 351,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**393 837,48**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-1 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - intravilán**

Místo:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**325 485,52**

HSV - Práce a dodávky HSV	323 984,32
1 - Zemní práce	33 115,02
4 - Vodorovné konstrukce	39 906,90
5 - Komunikace	128 550,64
8 - Trubní vedení	118 744,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 140,00
99 - Přesuny hmot a sutí	2 491,76
997 - Přesun sutě	35,50
M - Práce a dodávky M	1 501,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 501,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

528/16-1 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - intravilán

Místo:

Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**325 485,52**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**323 984,32**

D 1

Zemní práce

**33 115,02**

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		30		30,000			
2	K	R1	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, větví stromů a kmenů stromů dle platné legislativy	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00	
3	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
	VV		počet ks dle PD					
4	K	112201103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
5	K	1122.AG-R2	Naložení, odvoz, likvidace pařezu D přes 0,5 do 0,7 m dle platné legislativy	kus	2,000	450,00	900,00	
	VV		2		2,000			
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	81,500	60,00	4 890,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		81,5		81,500			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací					
7	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	26,688	200,00	5 337,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,8*0,8*41,7		26,688			
	VV		šířka * hloubka * délka					
8	K	AG.R-1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností	m <sup>3</sup>	98,180	60,00	5 890,80	
	VV		81,5+26,688-10,008		98,180			
	VV		odkopávky + hloubení rýh-zásyp rýhy po potrubí					
9	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	286,400	15,00	4 296,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		286,4		286,400			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
10	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	14,320	110,00	1 575,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		286,4*0,05		14,320			
	VV		zatravněvaná plocha * spotřeba na m <sup>2</sup>					
11	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m <sup>2</sup>	227,542	10,00	2 275,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		227,542		227,542			
	VV		plocha pláně = plocha ochranné vrstvy					
	D 4		Vodorovné konstrukce				<b>39 906,90</b>	
12	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	13,761	2 900,00	39 906,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,65*0,2*41,7		13,761			
	VV		šířka * tloušťka * délka					
	D 5		Komunikace				<b>128 550,64</b>	
13	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m <sup>2</sup> , tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m <sup>2</sup>	227,542	5,00	1 137,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		227,542		227,542			
	VV		plocha úpravy = plocha pláně					
14	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	3,297	250,00	824,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		48,3*(0,3*227,542)/1000		3,297			
	VV		dávkování na m <sup>3</sup> úpravy * objem upravované zeminy					
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	214,156	110,00	23 557,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		156,17+44,6+44,62*0,15*2		214,156			
	VV		plocha spodní podkladní vrstvy = plocha filtračního postřiku + plocha krajnic + rozšíření vrstvy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	564851111-1	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 214,156+44,62*0,15*2 ochranná vrstva = plocha spodní podkladní vrstvy + rozšíření vrstvy	m2	227,542	110,00	25 029,62	CS ÚRS 2020 01
	VV				227,542			
17	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	156,170	280,00	43 727,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		156,17		156,170			
	VV		plocha podkladní asfaltové vrstvy = plocha spojovacího postřiku					
18	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	44,600	95,00	4 237,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		44,6		44,600			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
19	K	57311111R	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního, v množství 1,35 kg/m2	m2	156,170	5,00	780,85	
	VV		156,17		156,170			
	VV		plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové vrstvy					
20	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	156,170	5,00	780,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		156,17		156,170			
	VV		plocha spojovacího postřiku = plocha obrusné vrstvy					
21	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	156,170	180,00	28 110,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		44,62*3,5		156,170			
	VV		plocha obrusné vrstvy = délka cesty * šířka					
22	K	R2	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	3,650	100,00	365,00	
	VV		3,65		3,650			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
D 8			Trubní vedení				118 744,50	
23	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	41,700	110,00	4 587,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		41,7		41,700			
24	M	28614115	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200 dl 6m	m	42,000	750,00	31 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		42		42,000			
25	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	30,983	2 500,00	77 457,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,743 * 41,7		30,983			
	VV		průřez * délka					
26	K	8R	Napojení potrubí na stávající vpust, včetně navrtání stěny vpusti, napojení potrubí, utěsnění bobtnavým páskem a zálivkovou maltou ergelit, včetně materiálů	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 140,00	
27	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
	VV		počet ks dle PD					
28	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
	VV		počet ks dle PD					
D 99			Přesuny hmot a suti				2 491,76	
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	166,117	15,00	2 491,76	CS ÚRS 2020 01
D 997			Přesun suti				35,50	
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,025	200,00	5,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,375	50,00	18,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,025*15		0,375			
	VV		příplatek za dalších 15 km					
32	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,025	120,00	3,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	997221825R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	0,025	350,00	8,75	
D M			Práce a dodávky M				1 501,20	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				1 501,20	
34	K	460300002	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu	m3	10,008	150,00	1 501,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,8*0,3*41,7		10,008			
	VV		šířka * průměrná hloubka * délka					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-2 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - extravilán**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 752 959,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 752 959,43	21,00%	998 121,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 751 080,91**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-2 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - extravilán**

Místo:

Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 752 959,43**

HSV - Práce a dodávky HSV	4 752 911,43
1 - Zemní práce	563 159,22
2 - Zakládání	99 504,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 457,00
4 - Vodorovné konstrukce	11 550,00
5 - Komunikace	3 663 202,38
8 - Trubní vedení	106 017,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	223 173,80
99 - Přesuny hmot a sutí	71 377,13
997 - Přesun sutě	12 470,40
M - Práce a dodávky M	48,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	48,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

528/16-2 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - extravilán

Místo:

Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 752 959,43**

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 752 911,43

D 1

Zemní práce

563 159,22

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100,000	100,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		100		100,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	750,00	5 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		7		7,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	950,00	4 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5		5,000			
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
5	K	1122.AG-R1	Naložení, odvoz, likvidace pařezu D přes 0,1 do 0,3 m dle platné legislativy	kus	7,000	250,00	1 750,00	
	VV		7		7,000			
6	K	1122.AG-R2	Naložení, odvoz, likvidace pařezu D přes 0,3 do 0,5 m dle platné legislativy	kus	5,000	350,00	1 750,00	
	VV		5		5,000			
7	K	1122.AG-R3	Naložení, odvoz, likvidace pařezu D přes 0,5 do 0,7 m dle platné legislativy	kus	2,000	450,00	900,00	
	VV		2		2,000			
8	K	112201101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		7		7,000			
9	K	112201102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5		5,000			
10	K	112201103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
11	K	R1	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, větví stromů a kmenů stromů dle platné legislativy	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	
12	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	5 080,000	20,00	101 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5080		5 080,000			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací					
13	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 848,630	60,00	110 917,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		1848,63		1 848,630			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací					
14	K	132154103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	54,925	200,00	10 985,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,13*422,5		54,925			
	VV		průřez * délka					
15	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	28,390	200,00	5 678,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,8*0,8*1		0,640			
	VV		šířka * hloubka * délka rýhy					
	VV		1*0,5*7,5		3,750			
	VV		šířka * hloubka * délka rýhy (propustek DN400)					
	VV		1*1,2*10*2		24,000			
	VV		šířka * hloubka * délka rýhy (propustky DN500) * počet					
	VV		Součet		28,390			
16	K	AG.R-1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností	m <sup>3</sup>	1 931,625	60,00	115 897,50	
	VV		1848,63+54,925+28,39-0,32		1 931,625			
	VV		odkopávky + hloubení rýh - zásyp potrubí					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	AG.R-2	Vodorovné přemístění přebytečné ornice po suchu na místo trvalého uložení určené obcí Libkov, vč. všech souvisejících činností (naložení, odvoz do 6 km, urovňání na místě trvalého uložení atd.)	m3	508,000	25,00	12 700,00	
	VV		508		508,000			
	VV		množství snímané ornice					
18	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	5 187,450	15,00	77 811,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		5187,45		5 187,450			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
19	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	259,373	110,00	28 531,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		5187,45*0,05		259,373			
	VV		zatražovaná plocha * spotřeba na m2					
20	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	6 273,814	10,00	62 738,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		6273,814		6 273,814			
	VV		vozovka + sjezdy					
<b>D 2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>99 504,00</b>	
21	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	422,500	180,00	76 050,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		422,5		422,500			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
22	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,098	21 000,00	2 058,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(8,7*0,5*0,0075)*3		0,098			
	VV		plocha výztuže*hmotnost m2					
23	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,800	2 900,00	13 920,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*2*0,8*0,5		4,800			
	VV		počet * délka * hloubka * tloušťka					
24	K	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	26,400	140,00	3 696,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*(2*2*0,8+2*0,5*0,8)*1,1		26,400			
	VV		počet*plocha základu + 10 %					
25	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,180	21 000,00	3 780,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*2*2*0,0075		0,180			
	VV		počet*plocha výztuže*hmotnost m2					
<b>D 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 457,00</b>	
26	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných	t	0,117	21 000,00	2 457,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*1,3*2*0,0075		0,117			
	VV		počet * plocha výztuže * hmotnost m2					
<b>D 4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>11 550,00</b>	
27	K	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého	m2	77,000	150,00	11 550,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2*(2*1,1+2*0,5)+2*1,5*3)*5		77,000			
	VV		příplatek za 50 mm lože					
<b>D 5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>3 663 202,38</b>	
28	K	561041131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	6 273,814	5,00	31 369,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		6273,814		6 273,814			
	VV		plocha úpravy = plocha ochranné vrstvy					
29	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	90,908	250,00	22 727,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		48,3*(0,3*6273,814)/1000		90,908			
	VV		dávkování na m3 úpravy * objem upravované zeminy					
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5 892,257	110,00	648 148,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		4455,2+1055,5++2000,38*0,15+326*0,25		5 892,257			
	VV		plocha spodní podkladní vrstvy = plocha infiltračního postřiku + plocha krajnic + rozšíření vrstvy					
31	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6 273,814	110,00	690 119,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		5892,257++2000,38*0,15+326*0,25		6 273,814			
	VV		ochranná vrstva = plocha spodní podkladní vrstvy + rozšíření vrstvy					
32	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	4 455,200	280,00	1 247 456,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4455,2		4 455,200			
	VV		plocha podkladní asfaltové vrstvy = plocha spojovacího postřiku					
33	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	1 055,500	95,00	100 272,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		1055,5		1 055,500			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
34	K	57311111R	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního, v množství 1,35 kg/m2	m2	4 455,200	5,00	22 276,00	
	VV		4455,2		4 455,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové vrstvy					
35	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 455,200	5,00	22 276,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4455,2		4 455,200			
	VV		plocha spojovacího postřiku = plocha obrusné vrstvy					
36	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	4 455,200	180,00	801 936,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1118,57*3,5+540,205		4 455,200			
	VV		plocha obrusné vrstvy = délka cesty * šířka + rozšíření na začátku cesty + rozšíření v obloucích + sjezdy					
37	K	594511111	Dlažba nebo předlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m <sup>2</sup>	15,400	1 750,00	26 950,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*(2*1,1+2*0,5)+2*1,5*3		15,400			
	VV		součet opevňovaných ploch					
38	K	597361111	Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu	m	45,000	1 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		9*5		45,000			
	VV		počet * délka					
39	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (předlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m <sup>2</sup>	15,400	180,00	2 772,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*(2*1,1+2*0,5)+2*1,5*3		15,400			
	VV		součet opevňovaných ploch					
40	K	R.3	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	19,000	100,00	1 900,00	
	VV		19		19,000			
	D	8	Trubní vedení				106 017,50	
41	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
42	M	28614098	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200 dl 2m	m	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
43	K	894811141	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	12,000	5 200,00	62 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		12		12,000			
44	K	89593111R	Vpust kanalizační horská z betonu železového C30/37 velikosti 1000/1000 mm, včetně dodání a osazení mříže, výztuže z karisité, drenážní trubky, šachtových stupadel	kus	1,000	40 900,00	40 900,00	
	VV		1		1,000			
	VV		počet ks dle PD					
45	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	0,743	2 500,00	1 857,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,743 * 1		0,743			
	VV		průřez * délka					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				223 173,80	
46	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
	VV		počet ks dle PD					
47	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
	VV		počet ks dle PD					
48	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
	VV		počet ks dle PD					
49	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
	VV		počet ks dle PD					
50	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
	VV		počet ks dle PD					
51	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
	VV		počet ks dle PD					
52	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící záplivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	19,000	40,00	760,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		19		19,000			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
53	K	91941111R	Čelo štěrbinového žlabu z betonu železového C30/37-XF4	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
	VV		2		2,000			
	VV		počet ks dle PD					
54	K	91941311R	Vtoková jímka propustku z betonu železového tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm, včetně kari sítě, obkladu z LK	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		počet ks dle PD					
55	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	6,000	6 500,00	39 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
	VV		počet ks dle PD					
56	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	6,830	900,00	6 147,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,83		6,830			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
57	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	7,500	2 150,00	16 125,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,5		7,500			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
58	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm	m	20,000	1 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10+10		20,000			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
59	M	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m	20,000	2 250,00	45 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20		20,000			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
60	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	19,000	70,00	1 330,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		19		19,000			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
61	K	919-AG.R.3.	Obetonování trubního propustku betonem C12/15 vyztuženým kari sítí bez dodání kari sítě	m3	3,542	2 900,00	10 271,80	
	VV		8,7*0,16*2+5,83*0,13		3,542			
	VV		délka obetonování * obetonovaná plocha v řezu					
62	K	935114121R	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 610x585 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu, včetně dodání prefabrikátů, zřízení podkladních vrstev, osazení prefabrikátů	m	12,000	3 450,00	41 400,00	
	VV		12		12,000			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
63	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,800	5 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*0,5*0,8		0,800			
	VV		* délka * tloušťka * výška					
64	K	962052314	Bourání zdva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2	m3	0,700	5 000,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*0,5*0,7		0,700			
	VV		délka * tloušťka * výška					
65	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		14		14,000			
<b>D 99 Přesuny hmot a sutí</b>							<b>71 377,13</b>	
66	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4 758,475	15,00	71 377,13	CS ÚRS 2020 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>12 470,40</b>	
67	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,320	200,00	3 464,00	CS ÚRS 2020 01
68	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,320	50,00	866,00	CS ÚRS 2020 01
69	K	997211611	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	17,320	120,00	2 078,40	CS ÚRS 2020 01
70	K	997221825R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	17,320	350,00	6 062,00	
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>48,00</b>	
<b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>48,00</b>	
71	K	460300002	Zásyp jam strojně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu	m3	0,320	150,00	48,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,8*0,4*1		0,320			
	VV		šířka * průměrná hloubka * délka					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-3 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - výsadba**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**183 247,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 247,00	21,00%	38 481,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**221 728,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-3 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - výsadba**

Místo:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**183 247,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

183 247,00

---

1 - Zemní práce

178 267,50

---

998 - Přesun hmot

---

4 979,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-3 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - výsadba**

Místo:

Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**183 247,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				183 247,00	
D	1		Zemní práce				178 267,50	
1	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m <sup>3</sup>	kus	45,000	450,00	20 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		23+22		45,000			
2	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m <sup>3</sup>	27,000	500,00	13 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		45*0,6		27,000			
3	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	45,000	550,00	24 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		23+22		45,000			
4	M	026R1	sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m	kus	23,000	1 500,00	34 500,00	
	VV		23		23,000			
	VV		počet kusů dle PD					
5	M	026R3	sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m	kus	22,000	1 500,00	33 000,00	
	VV		22		22,000			
	VV		počet kusů dle PD					
6	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	45,000	210,00	9 450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		45		45,000			
7	M	605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm	kus	135,000	120,00	16 200,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		45*3		135,000			
8	M	605912550-1	Vyvazovací příčka, půlkuláč	kus	135,000	20,00	2 700,00	
	VV		45*3		135,000			
9	M	605912550-2	Vyvazovací popruh	kus	135,000	10,00	1 350,00	
	VV		45*3		135,000			
10	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	45,000	300,00	13 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		45		45,000			
11	K	184911432	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	45,000	30,00	1 350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		45*1		45,000			
12	M	103911000	kůra mulčovací VL	m <sup>3</sup>	6,750	950,00	6 412,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		45*0,15		6,750			
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,450	1 000,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		45*0,01		0,450			
14	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m <sup>3</sup>	0,450	1 000,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		45*0,01		0,450			
15	K	185851129	Dovoz vody pro zalivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m <sup>3</sup>	4,050	100,00	405,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		45*0,01*9		4,050			
	VV		příplatek k dovozu vody za dalších 9 km					
D	998		Přesun hmot				4 979,50	
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	9,959	500,00	4 979,50	CS ÚRS 2020 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-4 - SO 102 Polní cesta VPC 2**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 433 774,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 433 774,19	21,00%	301 092,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 734 866,77**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-4 - SO 102 Polní cesta VPC 2**

Místo:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 433 774,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 433 774,19

1 - Zemní práce

185 520,17

2 - Zakládání

60 840,00

5 - Komunikace

1 113 432,78

8 - Trubní vedení

52 000,00

99 - Přesuny hmot a sutí

21 981,24



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

528/16-4 - SO 102 Polní cesta VPC 2

Místo:

Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 433 774,19**

### D HSV Práce a dodávky HSV

1 433 774,19

D		1	Zemní práce	185 520,17				
1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 008,210	20,00	40 164,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		2008,21		2 008,210			
	VV		snímaná plocha * průměrná tl.					
2	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	591,010	60,00	35 460,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		591,01		591,010			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací					
3	K	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	43,940	200,00	8 788,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,13*338		43,940			
	VV		průřez rýhy * délka					
4	K	AG.R-1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností	m3	634,950	60,00	38 097,00	
	VV		591,01+43,94		634,950			
	VV		odkopávky + hloubení rýh					
5	K	AG.R-2	Vodorovné přemístění přebytečné ornice po suchu na místo trvalého uložení určené obcí Libkov, vč. všech souvisejících činností (naložení, odvoz do 6 km, urovnání na místě trvalého uložení atd.)	m3	200,821	25,00	5 020,53	
	VV		200,821		200,821			
	VV		množství snímané ornice					
6	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 899,000	15,00	28 485,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1899		1 899,000			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
7	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	94,950	110,00	10 444,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		1899*0,05		94,950			
	VV		zatravněvaná plocha * spotřeba na m2					
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 906,034	10,00	19 060,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		1906,034		1 906,034			
	VV		plocha pláně = plocha ochranné vrstvy					
D		2	Zakládání	60 840,00				
9	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	338,000	180,00	60 840,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		338		338,000			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
D		5	Komunikace	1 113 432,78				
10	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	1 906,034	5,00	9 530,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		1906,034		1 906,034			
	VV		plocha úpravy = plocha pláně					
11	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	36,825	250,00	9 206,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		48,3*(0,4*1906,034)/1000		36,825			
	VV		dávkování na m3 úpravy * objem upravované zeminy					
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 906,034	110,00	209 663,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		1798,982+356,84*0,15*2		1 906,034			
	VV		plocha spodní podkladní vrstvy = plocha infiltračního postřiku + plocha krajnic + rozšíření vrstvy					
13	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 798,982	110,00	197 888,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		1350,43+341,5+356,84*0,15*2		1 798,982			
	VV		ochranná vrstva = plocha spodní podkladní vrstvy + rozšíření vrstvy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 350,430	280,00	378 120,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		1350,43		1 350,430			
	VV		plocha podkladní asfaltové vrstvy = plocha spojovacího postřiku					
15	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	341,500	95,00	32 442,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		341,5		341,500			
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
16	K	57311111R	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního, v množství 1,35 kg/m2	m2	1 350,430	5,00	6 752,15	
	VV		1350,43		1 350,430			
	VV		plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové vrstvy					
17	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 350,430	5,00	6 752,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		1350,43		1 350,430			
	VV		plocha spojovacího postřiku = plocha obrusné vrstvy					
18	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 350,430	180,00	243 077,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		356,84*3,5+101,49		1 350,430			
	VV		plocha obrusné vrstvy = délka cesty * šířka + rozšíření na začátku cesty + rozšíření v obloucích + sjezdy					
19	K	597361111	Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu	m	20,000	1 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4*5		20,000			
	VV		počet * délka					
	D	8	Trubní vedení				52 000,00	
20	K	894811141	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	10,000	5 200,00	52 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10		10,000			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				21 981,24	
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 465,416	15,00	21 981,24	CS ÚRS 2020 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-5 - SO 102 Polní cesta VPC 2 - výsadba**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**99 937,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 937,50	21,00%	20 986,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**120 924,38**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-5 - SO 102 Polní cesta VPC 2 - výsadba**

Místo:

Datum:

28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**99 937,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

99 937,50

---

1 - Zemní práce

97 503,00

---

998 - Přesun hmot

2 434,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Objekt:

**528/16-5 - SO 102 Polní cesta VPC 2 - výsadba**

Místo:

Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Domažlice

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**99 937,50**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				99 937,50	
D	1		Zemní práce				97 503,00	
1	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m <sup>3</sup>	kus	22,000	450,00	9 900,00	CS ÚRS 2020 01
			9+9+4		22,000			
2	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m <sup>3</sup>	13,200	500,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 01
			22*0,6		13,200			
3	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	22,000	550,00	12 100,00	CS ÚRS 2020 01
			9+9+4		22,000			
4	M	026R1	sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m	kus	9,000	1 650,00	14 850,00	
			9		9,000			
			počet kusův dle PD					
5	M	026R2	sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m	kus	9,000	2 500,00	22 500,00	
			9		9,000			
			počet kusův dle PD					
6	M	026R3	sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
			4		4,000			
			počet kusův dle PD					
7	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	22,000	210,00	4 620,00	CS ÚRS 2020 01
			22		22,000			
8	M	605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm	kus	66,000	120,00	7 920,00	CS ÚRS 2017 02
			22*3		66,000			
9	M	605912550-1	Vyvazovací příčka, půlkuláč	kus	66,000	20,00	1 320,00	
			22*3		66,000			
10	M	605912550-2	Vyvazovací popruh	kus	66,000	10,00	660,00	
			22*3		66,000			
11	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvířít mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	22,000	300,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 01
			22		22,000			
12	K	184911432	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	22,000	30,00	660,00	CS ÚRS 2020 01
			22*1		22,000			
13	M	103911000	kůra mulčovací VL	m <sup>3</sup>	3,300	950,00	3 135,00	CS ÚRS 2020 01
			22*0,15		3,300			
14	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,220	1 000,00	220,00	CS ÚRS 2020 01
			22*0,01		0,220			
15	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m <sup>3</sup>	0,220	1 000,00	220,00	CS ÚRS 2020 01
			22*0,01		0,220			
16	K	185851129	Dovoz vody pro zalívku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m <sup>3</sup>	1,980	100,00	198,00	CS ÚRS 2020 01
			22*0,01*9		1,980			
			příplatek k dovozu vody za dalších 9 km					
D	998		Přesun hmot				2 434,50	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,869	500,00	2 434,50	CS ÚRS 2020 01

## SEZNAM FIGUR

Kód: 528/16  
Stavba: Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Datum: 28. 6. 2017

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>528/16-2</b>	<b>SO 101 Polní cesta HPC 1 - extravilán</b>		
řezání_krytu	zařízení stávajícího krytu		<b>83,000</b>



## PLNÁ MOC

Společnost  
**Silnice Horšovský Týn a.s.**  
IČO: 453 59 164  
se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni  
oddíl B, vložka 201  
(dále jen „**Společnost**“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl,

**tímto uděluje**

**plnou moc**

datum narození: [redacted]  
bytem [redacted] PSČ: 377 01  
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti (pouze po předchozím písemném souhlasu generálního ředitele) uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost Společnosti do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;



Silnice Horšovský Týn a.s.

2020/024/G/SHT

- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2020

V Praze dne 15.12.2019



Silnice Horšovský Týn, a.s.  
Ing. Tomáš Krones  
předseda představenstva



Silnice Horšovský Týn, a.s.  
Ing. Martin Stengl, Ph.D.  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 16.12.2019

