

D o d a t e k č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov, Ing. Martin Halmo, odborný referent Pobočky Trutnov
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 6, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
ID DS:	pb5jxk5
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 15.02.2017, číslo objednatele: 95-2017-514101, číslo zhotovitele: 6/17.

ČI. I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 7 se mění smlouva o dílo č. 95-2017-514101 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Prostřední Lánov.

Důvodem uzavření dodatku č. 7 je:

upřesnění počtu měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením plánu společných zařízení a navržených liniových a vodohospodářských staveb, a s vyhotovením návrhu nového uspořádání pozemků u těchto fakturačních celků:

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu v KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (**zvýšení** z 50 na 55 měrných jednotek)

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (**zvýšení** z 97 na 116 měrných jednotek)

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (**snížení** ze 603 na 602 měrných jednotek)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Fakturační celek 3.2.1.1.: Výškopisné zaměření zájmového území					
Počet MJ ze smlouvy	Nový počet MJ	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
50	55	800	40 000	44 000	4 000

Fakturační celek 3.2.1.2.: Potřebné podélné profily, příčné řezy atd. liniových staveb					
Počet MJ ze smlouvy	Nový počet MJ	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
97	116	500	48 500	58 000	9 500

Fakturační celek 3.2.2.: Vystavení návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení					
Počet MJ ze smlouvy	Nový počet MJ	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
603	602	700	422 100	421 400	700

Více služby budou provedeny v termínu do 02.10.2020.

Výše uvedené více služby a méně služby nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo upravených tímto dodatkem č. 7 činí 14 200 Kč bez DPH, tj. 0,5%.

Odůvodnění dodatku č. 7

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla na základě skutečnosti změny vlastníka pozemků v sousedícím k.ú. Dolní Lánov, který vybudoval oboru v místech, kde se předpokládalo napojení na cestu a propojení dvou katastrálních území. Z tohoto důvodu je nutné zpřístupnění pozemků řešit novou cestou.

Snížení měrných jednotek u fakturačního celku vzniklo v důsledku méněprací a zaokrouhlování. Vypracováním návrhu nového uspořádání pozemků došlo k upřesnění výměry.

ČI. II. Cena za provedení díla

Původní cena díla (ve znění tohoto dodatku č. 5):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 526 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	917 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	361 800,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	67 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 872 700,- Kč
DPH 21%	603 267,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 475 967,- Kč

Nová cena díla (ve znění tohoto dodatku č. 7):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 526 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	930 200,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	361 800,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	67 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 885 500,- Kč
DPH 21%	605 955,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 491 455,- Kč

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 24.09.2020

V Praze dne 23.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Jana Švábová,
jednatel
AGROPLAN, spol. s r.o., Praha

v z. Ing. Jolana Miškářová

Příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ Prostřední Lánov – Dodatek č. 7

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Prostřední Lánov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	750	15 000	31.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	595	800	476 000	31.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 200	6 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	199	2 000	398 000	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	2 000	22 000	30.6.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	603	500	301 500	31.5.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	603	500	301 500	31.7.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 526 000	31.7.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	603	600	361 800	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	55	800	44 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	116	500	58 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	602	700	421 400	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					930 200	
3.3	Mapové dílo	ha	603	600	361 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					361 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	90	750	67 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					67 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 526 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	930 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	361 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	67 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 885 500 Kč
DPH 21% v Kč	605 955 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 491 455 Kč

V Hradci Králové dne 24.09.2020

V Praze dne 23.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Jana Švábová
 jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová