

Číslo smlouvy objednatele: 1194-2015-521101
Číslo smlouvy zhotovitele: 151044

DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Doloplazy a Poličky

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov Ing. Jan Buczkowski, pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	xxxxx
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	sdužení GEOCENTRUM – 1.Geo GEOCENTRUM, spol. s.r.o. zeměměřická a projekční kancelář
sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Snížení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku pro Část 1: KoPÚ Doloplazy

Část 1: KoPÚ Doloplazy

3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM

Původní počet MJ se snižuje z původních 40 na 0 MJ.

Cena za MJ (100 bm) 800,- Kč bez DPH

Hodnota díla se celkově snižuje o 32.000,- Kč bez DPH.

1.2. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Část 1: KoPÚ Doloplazy

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	579 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	316 800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	81 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	0,- Kč
Celková cena díla bez DPH	977 600,- Kč
DPH 21%	205 296,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 182 896,- Kč

Část 2: KoPÚ Poličky

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	507 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	225 600,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	55 300,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	11 700,- Kč
Celková cena díla bez DPH	799 900,- Kč
DPH 21%	167 979,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	967 879,- Kč

Celkem za obě části:

Celková cena díla bez DPH	1 777 500,- Kč
DPH 21%	373 275,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 150 775,- Kč

Odůvodnění:

Ke snížení počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na výše uvedeném fakturačním celku.

Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1194-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151044, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatku č. 1 až č. 8, nemění.
- 2.2 Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 24.09.2020

V Olomouci dne 24.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doloplazy

Příloha k Dodatku č. 9 smlouvy o dílo - KoPÚ Doloplazy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	31.08.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	25 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	163	1 000	163 000	31.08.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	2 500	100 000	31.01.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	25	4 000	100 000	31.01.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu, včetně analýzy odtokových poměrů	ha	163	500	81 500	31.03.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	163	600	97 800	30.06.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					579 300	30.06.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	163	600	97 800	31.01.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	7	3 000	21 000	31.01.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	4 500	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	600	8 400	31.01.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	600	15 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	450	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	160	900	144 000	30.06.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					316 800	30.09.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	163	500	81 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					81 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	800	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	579 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	316 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	81 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	977 600 Kč
DPH 21% v Kč	205 296 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 182 896 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

.....
 Petr Liška
 jednatel společnosti