

Číslo smlouvy u objednatele: 1710-2012-130761/8

Číslo smlouvy u zhotovitele: 36/2012

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Třebíč, Bráfova 1, 674 01 Třebíč

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša – vedoucí Pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marcela Svobodová

Bankovní spojení:

ČNB; č. ú. 3723001/710

IČ/DIČ

01312774/CZ01312774

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r. o.

Sídlo:

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel; Ing. Libor Sedláček

jednatel – jednají společně

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel

Bankovní spojení:

Česká spořitelna Třebíč; č. ú. 1521409359/0800

IČ/DIČ:

63470985/CZ63470985

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, pod č.j. C 19 972

/dále jen zhotovitel/

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012 a dodatků č. 1 – 7 je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Rapotice. Dodatek č. 8 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo. Tímto dodatkem č. 8 se mění článek **VII. Cena za provedení díla**, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projekčních prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.
2. Smluvní strany se dohodly, že u ucelené části 3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu budou méněpráce ve výši 30,-- Kč bez DPH. Skutečné měrné jednotky jsou uvedeny v položkovém rozpočtu - příloze tohoto dodatku.

Celková částka za vytyčení pozemků je 119 570,-- Kč bez DPH.

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Celková cena díla (celé KoPÚ) je 1 061 750,-- Kč bez DPH.

V Třebíči: 24. 9. 2020

Za objednatele:

Ing. František Jaša
Vedoucí Pobočky Třebíč

V Třebíči: 24. 9. 2020

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha
Položkový rozpočet

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	358	200	71 600	31. 07. 2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	1 000	12 000	31.10. 2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	900	1 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	278	300	83 400	30. 11. 2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	600	11 400	30. 11. 2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	61	600	36 600	30. 11. 2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území		0	0	0	31. 05. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	74	1 100	81 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	205	70	14 350	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	600	600	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území		0		0	30. 05. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	43	1 100	47 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	190	70	13 300	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	160	400	64 000	30. 09. 2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	314	70	21 980	30. 09. 2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	357	250	89 250	30. 11. 2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						548 980

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	357	250	89 250	30. 6. 2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	600	21 000	30. 6. 2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	600	3 000	30. 6. 2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15	500	7 500	30. 6. 2014
	geologický průzkum	ha	15	550	8 250	30. 6. 2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	287	400	114 800	31. 3. 2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30. 9. 2015
2.7.	Zpracování změn v KN ve vztahu k návrhu KPÚ	ha	96	400	38 400	11.11.2019
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						303 950
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KóPÚ	ha	123	300	36 900	30. 9. 2020
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1181	70	82 670	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	357	250	89 250	28. 2. 2020
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						208 820

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	548 980 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	303 950 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-	208 820 Kč
Celková cena bez DPH	1 061 750 Kč
DPH	221 517,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 283 267,20 Kč

za dobu zpracování KoPÚ Rapotice platily dvě různé sazby DPH