

**DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 455-2015-504201**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 822
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOREAL spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Karlem Vondráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

dále jen „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 455-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ Pízeň – 2014/HR, Část 1 – k.ú. Hoříkovice, Týnec u Chotěšova, Mantov, Losina, Ves Touškov**“, a to konkrétně k.ú. Ves Touškov.

## II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**KoPÚ Pízeň – 2014/HR, Část 1 – k.ú. Hoříkovice, Týnec u Chotěšova, Mantov, Losina, Ves Touškov**“, a to konkrétně k.ú. Ves Touškov.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** se mění počet měrných jednotek takto:

**Méně práce:** Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 900 MJ, podle skutečnosti provedení 371 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 529 MJ (1 MJ á 280,00 Kč).

**Cena dle smlouvy:** 900 MJ x 280,00 Kč = 252.000,00 Kč.

**Cena za méně práce:** - 529 MJ x 280,00 Kč = - 148.120,00 Kč.

**Cena za celkem práce: 371 MJ x 280,00 Kč = 103.880,00 Kč.**

Vytyčení pozemků bude provedeno v měsíci září a říjnu 2020.

## III. Odůvodnění změny

3.1 Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Ves Touškov a malé přiléhající části k.ú. Kotovice byl vlastníkem pozemků s rozhodnutím o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zasláné vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení výměry vytyčovaných pozemků.

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 455-2015-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Zápis z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek ze dne 7. 9. 2020

V Plzni dne 22. 9. 2020

V Plzni dne 23. 9. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
**Martin Vondráček**

jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o.

## Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 7 ke SOD č. 455-2015-504201 - KoPÚ Ves Touškov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	500	11 500,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	710	340	241 400,00	odevzdáno
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	710	120	85 200,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	700	101 500,00	odevzdáno
	<b>Méněpráce z Dodatku č. 3</b> - Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-1	700	-700,00	---
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	710	150	106 500,00	odevzdáno
	<b>Méněpráce z Dodatku č. 3</b> - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-9	150	-1 350,00	---
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>544 050,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	710	300	213 000,00	odevzdáno
	<b>Méněpráce z Dodatku č. 3</b> - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-9	300	-2 700,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	15	300	4 500,00	
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 4</b> - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	16	1000	16 000,00	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	---	---	---	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	200	30 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	400	6 000,00	
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 4</b> - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	1000	16 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	---	---	---	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	710	500	355 000,00	
	<b>Méněpráce z Dodatku č. 3</b> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-9	500	-4 500,00	---
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000,00	odevzdáno
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>639 300,00</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	710	300	213 000,00	odevzdáno
	<b>Méněpráce z Dodatku č. 3</b> - Mapové dílo	ha	-9	300	-2 700,00	---
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>210 300,00</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	900	280	252 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	<b>Méněpráce z Dodatku č. 7</b> - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	-529	280	-148 120,00	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>103 880,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
<b>1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>	<b>544 050,00</b>
Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH v Kč	-700,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH v Kč	-1 350,00
<b>2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>	<b>639 300,00</b>
Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH v Kč	-2 700,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč	16 000,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH v Kč	16 000,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH v Kč	-4 500,00
<b>3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>	<b>210 300,00</b>
Z toho méněpráce v hlavní části 3.3. bez DPH v Kč	-2 700,00
<b>4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč</b>	<b>103 880,00</b>
Z toho méněpráce v hlavním celku 3.4.	-148 120,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 497 530,00</b>
DPH 21% v Kč	314 481,30
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 812 011,80</b>

## Zápis

z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek plnění smlouvy komplexních pozemkových úprav **Ves Touškov** za účasti zástupce zhotovitele pana Martina Vondráčka – firma GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 7. 9. 2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Ves Touškov a malé přílehlé části k.ú. Kotovice byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zaslání vyplněných žádostí o vytyčení došlo k novému určení výměry vytyčovaných pozemků.

	etapa	Původní počet MJ dle SoD (100 bm)	Změna počtu MJ (100 bm)	Cena za MJ bez DPH v Kč	Původní cena dle SoD bez DPH v Kč	Nová cena bez DPH v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	900	<b>371</b>	280,00	252 000,00	<b>103 880,00</b>

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele 455-2015-504201 ze dne 29.6.2015.**

Vytyčení pozemků bude provedeno v měsíci září a říjnu 2020.

Zápis zapsal: František Nový

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele – pan Martin Vondráček .....

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová .....

KPÚ, Pobočka Plzeň – pan František Nový .....