

**DODATEK č.9 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 453-2015-504201**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 822
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOREAL spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Karlem Vondráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

dále jen „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 453-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ Plzeň – 2014/HR, Část 1 – k.ú. Hoříkovice, Týnec u Chotěšova, Mantov, Losina, Ves Touškov**“, a to konkrétně k.ú. Mantov.

## II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**KoPÚ Plzeň – 2014/HR, Část 1 – k.ú. Hoříkovice, Týnec u Chotěšova, Mantov, Losina, Ves Touškov**“, a to konkrétně k.ú. Mantov“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** se mění počet měrných jednotek takto:

**Méně práce:** Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 130 MJ, podle skutečnosti provedení 68 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 62 MJ (1 MJ á 280,00 Kč).

**Cena dle smlouvy:** 130 MJ x 280,00 Kč = 36.400,00 Kč.

**Cena za méně práce:** - 62 MJ x 280,00 Kč = - 17.360,00 Kč.

**Cena za celkem práce: 68 MJ x 280,00 Kč = 19.040,00 Kč.**

## III. Odůvodnění změny

3.1 Při zpracování KoPÚ Mantov byli obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě došlých požadavků vlastníků dochází ke snížení měrných jednotek u etapy vytyčení pozemků.

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 453-2015-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Zápis z jednání se zhotovitelem ve věci méněprací ze dne 31.7.2020

V Plzni dne 22. 9. 2020

V Plzni dne 23. 9. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
**Martin Vondráček**

jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o.

## Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 9 ke SOD č. 453-2015-504201 - KoPÚ Mantov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	500	7 000,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	---
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	320	350	112 000,00	odevzdáno
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	320	150	48 000,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	---
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	700	105 000,00	odevzdáno
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 2</b> - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-16	700	-11 200,00	
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 4</b> - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	2250	15 750,00	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	1 200	24 000,00	odevzdáno
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 1</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	22	1 200	26 400,00	odevzdáno
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	320	170	54 400,00	odevzdáno
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 4</b> - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	3	600	1 800,00	odevzdáno
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>383 150,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	314	300	94 200,00	odevzdáno
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 4</b> - Vypracování plánu společných zařízení	ha	5	1000	5 000,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	23	300	6 900,00	
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 4</b> - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	4	1000	4 000,00	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	1 500	3 000,00	
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 4</b> - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	-2	1 500	-3 000,00	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	86	200	17 200,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	400	9 200,00	
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 4</b> - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	1000	4 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	500	3 000,00	
	<b>Měněpráce z Dodatku č. 4</b> - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-6	500	-3 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	314	500	157 000,00	odevzdáno
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 4</b> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	5	500	2 500,00	odevzdáno
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000,00	odevzdáno
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>306 000,00</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	320	300	96 000,00	odevzdáno
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 4</b> - Mapové dílo	ha	3	300	900,00	odevzdáno
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>96 900,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	130	280	36 400,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					
<b>3.4.</b>	<b>Měněpráce z Dodatku č. 9</b> - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	-62	280	-17 360,00	
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>19 040,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
<b>1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>	<b>383 150,00</b>
Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH v Kč	-11 200,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH v Kč	15 750,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH v Kč	26 400,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH v Kč	1 800,00
<b>2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>	<b>306 000,00</b>
Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH v Kč	5 000,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč	4 000,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč	-3 000,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH v Kč	4 000,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.1.4. bez DPH v Kč	-3 000,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH v Kč	2 500,00
<b>3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>	<b>96 900,00</b>
Z toho vícepráce v hlavní části 3.3. bez DPH v Kč	900,00
<b>4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč</b>	<b>19 040,00</b>
Z toho méněpráce v hlavním celku 3.4.	-17 360,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>805 090,00</b>
DPH 21% v Kč	169 069,40
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>974 159,40</b>

# Zápis

z jednání ve **věci méněprací v rámci KoPÚ Mantov** za účasti zhotovitele - firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené p. Martinem Vondráčkem - jednatelem a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 31. 7. 2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování KoPÚ Mantov byli obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě došlých požadavků vlastníků dochází ke snížení měrných jednotek u etapy **vytyčení pozemků** následujícím způsobem:

Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD (100bm)	Změna v rozsahu MJ (100bm)	Cena za MJ bez DPH v Kč	Původní cena dle SoD bez DPH v Kč	Nová cena bez DPH v Kč
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	130	68	280	36 400,-	19 040,-

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č.objednatele 453-2015-504201**.

Zápis zapsala: Ing. Jana Horová

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele – Martin Vondráček - jednatel .....

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová .....