

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.5.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číhošť (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod Ing. Zdena Matějčíková, odborná referentka
Adresa :	Smetanovo nám. 279, 58002 Havlíčkův Brod
Telefon:	xxx
E-mail :	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX
--	-----

dále jen „**zhotovitel**“
(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 30.10.2018, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 21.2.2019, dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 18.10.2019 a dodatkem č. 4 k SOD uzavřeným dne 14.2.2020.

Článek I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu změny termínu ukončení fa celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Změna termínu ukončení tohoto fakturačního celku byla projednána na kontrolním dnu konaném 16.9.2020 na Pobočce Havlíčkův Brod (zápis č.j. SPU 337813/2020).

Návrh nového uspořádání pozemků a jeho projednání s vlastníky má vliv na již schválený plán společných zařízení. V průběhu projednání návrhu vznesl vlastník Klas a.s. (vlastník 104 ha řešených pozemků) a další vlastníci požadavek zachovat v návrhu v některých místech trvalého travního porostu, navrženého dle skutečného stavu, druh pozemku evidovaný v současném katastrálním operátu ornou půdou. Vzhledem k této skutečnosti je nutné přepočítat na příslušných erozně hodnotících plochách hodnotu erozního smyvu a v případě překročení doporučené hodnoty navrhnout taková protierozní opatření, která tuto hodnotu dostatečně sníží. Vše musí být zpracováno v aktualizaci PSZ, která bude projednána se sborem zástupců a následně předložena dotčeným orgánům státní správy a zastupitelstvu obce ke schválení.

Tato aktualizace PSZ bude obsahovat také několik nových doplňkových cest k pozemkům, které jsou přimknuté a doposud přístupné pouze ze silnic ve vlastnictví kraje. Důvodem je nedostatek stávajících sjezdů z těchto silnic a malá šance na schválení nových sjezdů od příslušného dopravního inspektorátu.

Vzhledem k časové náročnosti zpracování aktualizace PSZ dochází k posunu ukončení fa celku 3.5.2. z dosavadního termínu 31.10.2020 na nový termín 31.3.2021.

Termíny následujících fakturačních celků není třeba upravovat dodatkem, odvíjejí se od výzvy objednatele.

Článek II.

Změna termínu ukončení je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Článek III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 ze dne 30.10.2018, dodatkem č. 2 ze dne 21.2.2019, dodatkem č. 3 ze dne 18.10.2019 a dodatkem č. 4 ze dne 14.2.2020 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 24.9.2020

V Praze dne 22.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.