

Číslo smlouvy objednatele: 27/2018-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:/.....

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
na KoPÚ v k. ú. K o n d r a c**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX
E-mail: o.tuma@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.,

sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Kubů a Janou Švábovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ: 48110141
DIČ: CZ 48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se počty měrných jednotek (MJ) a výměra řešeného území etapy KoPÚ v k. ú. Kondrac:

Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 204

Počet MJ dle skutečného provedení: 175

Cena za MJ bez DPH: 2 000,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 408 000,- Kč (204 MJ x 2 000,- Kč)

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 350 000,- Kč (175 MJ x 2 000,- Kč)

Dále se mění výměra upravovaného území z 572 ha (dle smlouvy o dílo) na 562 ha (dle skutečného provedení na základě zaměření obvodů upravovaného území. Na základě toho se mění i cena následujících dílčích částí:

3.4.4. Rozbor současného stavu

Dle smlouvy 180 180,- Kč, dle skutečnosti 177 030,- Kč bez DPH

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Dle smlouvy 180 180,- Kč, dle skutečnosti 177 030,- Kč bez DPH

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Dle smlouvy 343 200,- Kč, dle skutečnosti 337 200,- Kč bez DPH

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Dle smlouvy 371 800,- Kč, dle skutečnosti 365 300,- Kč bez DPH

3.6. Mapové dílo

Dle smlouvy 286 000,- Kč, dle skutečnosti 281 000,- Kč bez DPH

Dodatkem číslo 2. ze dne 2.3.2020 byla navýšena celková cena za dílo o 20 000,- Kč bez DPH z důvodu změny průběhu katastrální hranice. Tedy z 3 385 710,- Kč na 3 405 710,- Kč bez DPH

Celková cena díla se tedy snižuje dodatkem č. 4 z 3 405 710,- Kč o 81 800,- Kč a činí 3 323 910,- Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku

Důvodem pro změnu počtu měrných jednotek a výměry řešeného území je zpřesnění obvodů zahrnutého území na základě šetření v terénu .

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 30. 9. 2020

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.,