

## **DODATEK č. 6**

ke smlouvě o dílo č. objednatele, **1341-2015-505206** uzavřené dne 18. 12. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

### **„Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“**

**uzavřený**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky Strakonice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Tel.:	+420 702 153 007
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
zastoupený:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČ:	61682764
DIČ:	CZ 61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soudem v Praze, oddíl **C**, vložka **37161**

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2015 Smlouvu o dílo č. 1341-2015-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

V rámci KoPÚ Kraselov jsou řešeny přídělky na 74 ha pozemků. V průběhu řízení v těchto oblastech byl ze strany vlastníků vznesen požadavek na zápis duplicitního vlastnictví do KN na místním katastrálním úřadě. Katastrální úřad není schopen pro neznámé hranice přídělových parcel správně označit odpovídající duplicitní parcely pozemkového katastru, bylo tedy nutno provést v rámci KoPÚ Kraselov práce, které nebyly v původní zakázce obsaženy. Změny termínů fakturačních celků a změna ceny díla byla řešena dodatkem SOD č.1, ze dne 31.8.2017 (kompletní změny jsou uvedeny v Příloze č.1 dodatku č.1 SOD č. 1341-2015-505206).

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložení nového odstavce 10.10. Změna byla řešena dodatkem č. 2.

Dodatkem č. 3 byly upraveny termíny fakturačních celků 3.1.4b – 3.2.2.

Dodatkem č. 4 byly opětovně upraveny termíny fakturačních celků 3.1.4 – 3.2.2.

Na základě žádosti dodavatele byly dodatkem č.5 prodlouženy termíny odevzdání fakturačních celků 3.1.4., etapy 3.1.5., etapy 3.1.6. a dalších navazujících etap o 2 měsíce.

Dne 23.9.2020 obdržel objednatel další žádost zpracovatele o změnu termínu odevzdání výše uvedených fakturačních celků 3.1.4 a 3.1.5 alespoň do 30.11.2020 a fakturačního celku 3.1.6 alespoň do 28.2.2021.

Svou žádost odůvodnil dodavatel skutečností, že KP Strakonice si při probíhajícím zjišťování hranic dodatečně vymínilo nutnost provedení zjišťování hranic pozemků zemřelých vlastníků s jejich potencionálními dědici. Dohledávání okruhu potencionálních dědiců, které zajišťoval objednatel, bylo velmi časově náročné. Dodatečné zjišťování průběhu hranic (se svolanými potencionálními dědici zemřelých vlastníků) bylo možné svolat až na 25.8.2020. Zpracovatel následně výsledky zjišťování hranic zpracoval a výsledný elaborát byl ke kontrole na KP Strakonice předán 24.9.2020.

Ze strany objednatele je posun termínů odevzdání výše uvedených fakturačních celků uznán jako důvodný. Na základě kontrolního dne byly stranami dohodnuty nové termíny odevzdání fakturačních celků 3.1.4., 3.1.5. a 3.1.6. následovně:

Fakturační celek	nový termín
<u>Přípravné práce</u>	
3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.11.2020
3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, vč. potřebných GP na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	30.11.2020
3.1.6 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	28.02.2021

### III.

Na základě výše uvedené dohody se mění termíny k dokončení fakturačních celků 3.1.4. – 3.1.6. prodlužují z původních termínů na nové takto.

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4.	30.9.2020	30.11.2020
3.1.5.	30.9.2020	30.11.2020
3.1.6.	29.01.2021	28.02.2021
Přípravné práce	29.01.2021	28.02.2021

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 5 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 1.10.2020

V Příbrami dne 30.9.2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

.....

Ing. Richard Valný  
vedoucí pobočky Strakonice.

Ing. Vladimír Luks