

DODATEK č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 458-2015-504201

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 822
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 458-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ Plzeň – 2014/HR, Část 2 – k.ú. Horní Bělá, Hubenov u Horní Bělé, Líté**“, a to konkrétně k.ú. Líté.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**KoPÚ Plzeň – 2014/HR, Část 2 – k.ú. Horní Bělá, Hubenov u Horní Bělé, Líté**“, a to konkrétně k.ú. Líté.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** se mění počet měrných jednotek takto:

Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy 170 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 177 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 7 MJ (1 MJ á 300,00 Kč).

Cena za více práce: + 7 MJ x 300,00 Kč = + 2.00,00 Kč.

Cena za celkem práce: 177 MJ x 300,00 Kč = 53.100,00 Kč.

III. Odůvodnění změny

3.1 Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Líté byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zaslání vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení výměry vytyčovaných pozemků.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 458-2015-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Zápis z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek 10. 7. 2020

V Plzni dne 22. 9. 2020

V Plzni dne 25. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 9 ke SOD č. 458-2015-504201 - KoPÚ Lité

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	37	500	18 500,00	odevzdáno
	Méněpráce z Dodatku č. 1 - Revize stávajícího bodového pole	bod	-17	500	-8 500,00	---
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	---
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	105	400	42 000,00	odevzdáno
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	105	100	10 500,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	---
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	400	58 000,00	odevzdáno
	Méněpráce z Dodatku č. 3 - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-13	400	-5 200,00	---
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	105	300	31 500,00	odevzdáno
	Méněpráce z Dodatku č. 4 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-4	300	-1 200,00	---
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					145 600,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	105	300	31 500,00	odevzdáno
	Méněpráce z Dodatku č. 4 - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-4	300	-1 200,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	500	5 000,00	
	Vícepráce z Dodatku č. 5 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	3	1000	3 000,00	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	---	---	---	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	29	500	14 500,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000,00	
	Vícepráce z Dodatku č. 5 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	1000	9 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	---	---	---	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	105	300	31 500,00	
	Méněpráce z Dodatku č. 4 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-4	300	-1 200,00	---
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000,00	odevzdáno
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					103 100,00	
3.3.	Mapové dílo	ha	105	300	31 500,00	odevzdáno
	Méněpráce z Dodatku č. 4 - Mapové dílo	ha	-4	300	-1 200,00	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					30 300,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	170	300	51 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					
	Vícepráce z Dodatku č. 9 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	7	300	2 100,00	
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					
Mapované dílo celkem (3.4.) bez DPH v Kč					53 100,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	145 600,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.1. bez DPH v Kč	-8 500,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH v Kč	-5 200,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH v Kč	-1 200,00
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	103 100,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH v Kč	-1 200,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč	3 000,00
Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH v Kč	9 000,00
Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH v Kč	-1 200,00
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	30 300,00
Z toho méněpráce v hlavní části 3.3. bez DPH v Kč	-1 200,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	53 100,00
Z toho vícepráce v hlavním celku 3.4.	2 100,00
Celková cena bez DPH v Kč	332 100,00
DPH 21% v Kč	69 741,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	401 841,00

Zápis

Z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek plnění smlouvy komplexní pozemkové úpravy **Lité** za účasti zástupce zhotovitele Ing. Zdeňka Hrubého – firma GEO Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 26, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 10.7.2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. **Lité** byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zasláné vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení výměry vytyčovaných pozemků.

	etapa	Původní počet MJ dle SoD (100 bm)	Změna počtu MJ (100 bm)	Cena za MJ bez DPH v Kč	Původní cena dle SoD bez DPH v Kč	Nová cena bez DPH v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	170	177	300,00	51 000,00	53 100,00

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele 458-2015-504201 ze dne 2.7.2015.**

Zápis zapsala: Alena Dolívková

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele - Ing. Zdeněk Hrubý

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová

KPÚ, Pobočka Plzeň – Alena Dolívková