

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rataje u Kroměříže
uzavřené dne 2. 3. 2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
Telefon / e-mail:	+420 725 970 656 / r.zabojnikova@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Kateřina Ježáková
Telefon / e-mail:	+420 725 469 014 / k.jezakova@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 3. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v Rataje u Kroměříže (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění skutečného počtu měrných jednotek v hlavním celku 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.
3. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 51 600 Kč bez DPH (snížení o 51 600 Kč bez DPH), tj. 3,15 % původní hodnoty závazku. Součet hodnot všech změn závazku z této smlouvy činí k dnešnímu dni celkem 114 900 Kč bez DPH (snížení o 114 900 Kč bez DPH), tj. 7,01 % původní hodnoty závazku.
4. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 2. 3. 2015.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
14 MJ (původně 100 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1 – 3.1.6.) bez DPH	780 380 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem - 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	594 600 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	141 900 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 525 280 Kč
DPH 21 %	320 309 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 845 589 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 3. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 21. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická
a projekční kancelář
Petr Liška
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Rataje u Kroměříže

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	200	8 000	30.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	16	1 500	24 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	444	400	177 600	31.8.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	600	18 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	474	220	104 280	31.8.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	162	1 400	226 800	30.6.2016
	Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	0	2 000	0	spolu s vypracováním návrhu
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	57	1 400	79 800	30.6.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	473	300	141 900	31.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					780 380	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	469	500	234 500	31.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	600	15 000	31.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření	ha	2	7 000	14 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	52	500	26 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	56	400	22 400	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodo hospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	800	3 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	469	500	234 500	31.3.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	15 000	45 000	31.5.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					594 600	31.5.2018

3.3	Mapové dílo		473	300	141 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					141 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	14	600	8 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					8 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	780 380
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	594 600
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	141 900
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	8 400
Celková cena bez DPH v Kč	1 525 280
DPH 21 % v Kč	320 309
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 845 589

Ve Zlíně dne 21. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická
a projekční kancelář
Petr Liška
jednatel