

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1090-2016-544201,  
číslo smlouvy zhotovitele: 215/2016 uzavřené dne 2.9.2016  
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přelovice  
mezi níže uvedenými stranami

### **SMLUVNÍ STRANY:**

#### **Objednatel:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Pardubice

#### Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

#### zastoupený:

Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím  
Pobočky Pardubice

#### ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Doležal

#### v technických záležitostech oprávněn jednat:

Iveta Hepnarová

#### Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

#### Tel.:

+420 724 220 967

#### E-mail:

i.hepnarova@spucr.cz

#### ID DS:

z49per3

#### Bankovní spojení:

ČNB

#### Číslo účtu:

3723001/0710

#### IČ:

01312774

#### DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

#### **Zhotovitel:**

#### sídlo:

GAP Pardubice s.r.o.

Pražská 135, 530 06 Pardubice

#### zastoupený:

Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem

#### ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Pilař

#### v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXX

#### Tel.:

XXX

#### E-mail:

mail@gappardubice.cz

#### ID DS:

pq47pfm

#### Bankovní spojení:

GE Money bank a.s. Pardubice

#### Číslo účtu:

9708402524/0600

#### IČ:

60934875

#### DIČ:

CZ60934875

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zbyněk Pilař

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí část: 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM a zároveň navýšení počtu MJ u dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM:

		Stávající termín	Nový termín
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	30.9.2020	15.11.2020

Dalším bodem dodatku jsou méněpráce u dílčích částí 3.1.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně stabilizace a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami na základě skutečné fakturace.

Přehled změn měrných jednotek včetně změny hodnoty závazku:

### Vícepráce:

Dílčí část 3.4. navýšení o **81 000,- Kč bez DPH** (navýšení počtu MJ o 45 MJ – ze 30 MJ na 75 MJ)

### Méněpráce:

Dílčí část 3.1.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně stabilizace  
- **6 000,- Kč bez DPH** (snížení MJ z 5 na 3)

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
- **9 000,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 3 na 0)

### Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

	Původní cena dle SoD (Kč)	Cena po úpravě MJ (Kč)
Přípravné práce celkem (3.1.1.– 3.5.) bez DPH v Kč	836 330,00	810 500,00
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	475 800,00	478 000,00
Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč	120 600,00	123 750,00
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	54 000,00	135 000,00
Celková cena díla bez DPH	1 486 700,00	1 547 250,00
DPH 21%	312 207,00	324 922,50
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 798 907,00</b>	<b>1 872 172,50</b>

## ČI II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí
5. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 23.9.2020

Za objednatele

Za zhotovitele

-----  
Ing. Miroslav Doležal  
vedoucí Pobočky Pardubice

-----  
Ing. Zbyněk Pilar  
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo dodatek č.4 - KoPÚ v k.ú. Přelovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	30.09.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	268	1 000	268 000	30.09.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně stabilizace	100 bm	3	3 000	9 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	93	3 000	279 000	28.02.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	3 000	9 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	5 000	35 000	31.03.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	275	300	82 500	31.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	275	300	82 500	30.05.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>810 500</b>	<b>30.05.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	275	800	220 000	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	2 000	8 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	3 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	275	800	220 000	31.8.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>478 000</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	275	450	123 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>123 750</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	30 +45	1 800	54 000 +81 000	<b>15.11.2020</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>135 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	810 500,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	478 000,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	123 750,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	135 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 547 250,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	324 922,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 872 172,50 Kč</b>

V Pardubicích dne 23.9.2020

V Pardubicích dne 23.9.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Miroslav Doležal  
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Zbyněk Pilař  
jednatel