

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. **objednatel 7/2013, č. zhotovitele 115-2593-13** ze dne 28. května 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. března 2014, dodatku č. 2 ze dne 26. března 2014 a dodatku č. 3 ze dne 30. května 2014, na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Olešnice na Moravě**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno, Slavičkova 840/1b.

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 25. září 2014 o posunutí termínu dokončení a předání dílčího fakturačního celku 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků z důvodu většího rozsahu prací na dílčím fakturačním celku 1.5. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území. Oproti předpokladu bylo nutno uskutečnit větší rozsah služeb. Na základě nových poznatků v průběhu zpracování dokumentace vnějšího obvodu, především na základě požadavku katastrálního úřadu o doplnění dokumentace pro upřesnění a opravu průběhu vyšetřené hranice, která je současně i krajskou hranicí (velká část vnějšího obvodu pozemkové úpravy je zároveň hranicí s krajem Vysočina a s Pardubickým krajem). Zhotovitel navrhuje, v návaznosti na práce spojené s tímto doplněním dokumentace nutným pro zápis upřesněné krajské hranice, posunutí termínu dokončení a předání dílčího fakturačního celku 1.6. do 28. listopadu 2014. Posunutí termínu předání dílčího fakturačního celku 1.6. nebude mít vliv na termíny zhotovení navazujících částí díla (dílčích fakturačních celků). Objednatel uznal důvody za opodstatněné a se změnou souhlasí.

Zhotovitel dokončí a objednateli předá dílčí fakturační celek **1.6. Dokumentace nároků vlastníků** pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků nejpozději dne **28. listopadu 2014**.

**Mění se a nově zní příloha č. 1** ke smlouvě o dílo č. objednatel 7/2012, č. zhotovitele 115-2593-13. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**


Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Blansku dne 26. září 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Blansko  
Poříčí 18  
678 42 Blansko

  
.....  
**JUDr. Ivana Antlová**  
pověřena vedením pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

AGROPROJEKT PSO  
s.r.o.  
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO  
DIČ: CZ41601483

  
.....  
**Ing. Luděk Střítecký**  
jednatel společnosti  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
(zhotovitel)