

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 15/2016 (656-2016-523202) ze dne 23. května 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. listopadu 2016, dodatku č. 2 ze dne 30. srpna 2017, dodatku č. 3 ze dne 3. dubna 2018, dodatku č. 4 ze dne 17. října 2018 a dodatku č. 5 ze dne 19. března 2019, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babolky**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martina Skotáková, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 796
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIC:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.
Právní forma:	společnost (§ 2716 OZ)
Zastoupena:	Ing. Karlem Doležalem, příkazníkem společnosti
První společník:	DWK GEO spol. s r.o.
Sídlo:	Náměstí Karla IV. 5/5, 628 00 Brno
IČO:	269 43 646
DIC:	CZ26943646
Zastoupen:	Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	rbu2m5k
Bankovní spojení:	Česká obchodní banka, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu:	192940039/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47180
Druhý společník:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
IČO:	255 76 992
DIC:	CZ25576992
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu:	382293143/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Ve výše citované smlouvě o dílo se mění zastoupení objednatele:

V důsledku organizačních změn zastupuje objednatel a ve smluvních záležitostech je oprávněna od 1. listopadu 2019 jednat **JUDr. Ivana Antlová**, vedoucí pobočky Blansko.

Zhotovitel požádal objednatele o navýšení počtu měrných jednotek hlavního celku díla 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM o 18 MJ. Změna počtu měrných jednotek vyplynula z reálného objemu prací, stanoveného na základě požadavků vlastníků. Objednatel se změnou počtu měrných jednotek této části díla souhlasí. Celková cena díla se v důsledku víceprací navýší o 9 000,00 Kč bez DPH, tj. 10 890,00 Kč včetně DPH.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny byly odsouhlaseny Krajským pozemkovým úřadem v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, čj. SPU 476693/2016 ze dne 20. září 2016, ve znění změny č. 7 čj. SPU 127698/2020 ze dne 24. června 2020.

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejích dodatků, na níže specifikovaných změnách.

Čl. VI. odst. 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 941 650,00 (slovy: devětsetčtyřicetjedentisícšestsetpadesátkorun českých).**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 3. května 2016, je ponížena dodatkem č. 1 a č. 4 o hodnotu méněprací a současně je dodatkem č. 4 a tímto dodatkem navýšena o hodnotu víceprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny nově zní:

Hlavní celek		
1	Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ	424 450,00
	méněpráce (dodatek č. 1)	-800,00
	celkem přípravné práce	423 650,00
2	Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ	383 100,00
	méněpráce (dodatek č. 4)	-600,00
	vícepráce (dodatek č. 4)	13 000,00
	celkem návrhové práce	395 500,00
3	Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) dle nabídky na VZ	88 500,00
4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) dle nabídky na VZ	25 000,00
	vícepráce (dodatek č. 6)	9 000,00
	celkem vytyčení pozemků	34 000,00
Celková cena díla bez DPH		941 650,00
DPH 21 %		197 746,50
Celková cena díla včetně DPH		1 139 396,50
Celková cena díla včetně DPH zaokrouhleně		1 139 397,00 Kč

Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla celkem 1 139 397,00 Kč včetně DPH. Při výpočtu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) postupoval zhotovitel v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2017 zaokrouhloval vypočtenou daň na celé koruny. V důsledku zaokrouhlování vypočtené DPH na celé koruny za dílčí plnění díla se celková cena díla včetně DPH zvýšila celkem o 0,50 Kč.

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2016 (DMS 656-20016-523202). Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 12. října 2020

.....
Ing. JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Karel Doležal
příkazník společnosti
DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. objednatel 15/2016 - KoPÚ Babolky

Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	200,00	2 800,00	30. 11. 2016	
	Doplnění stávajícího bodového pole - méněpráce dodatek č. 1	bod	0	800,00	0,00		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	127	1 000,00	127 000,00	30. 11. 2016	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	1 200,00	60 000,00		
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 500,00	136 500,00	30. 06. 2017	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0				
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0				
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	177	200,00	35 400,00	31. 10. 2017	
	Studie odtokových poměrů	ha	0				
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	177	350,00	61 950,00	30. 11. 2017	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					423 650,00		
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	177	1 000,00	177 000,00	30. 09. 2018	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	300,00	12 000,00		
	méněpráce (dodatek č. 4)		-2	300,00	- 600,00		
	cena dílčí části po odečtu méněprací		38	300,00	11 400,00		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	500,00	45 000,00		
	vícepráce (dodatek č. 4)		9	500,00	4 500,00		
	cena celkem po navýšení o vícepráce		99	500,00	49 500,00		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	500,00	3 500,00		
	vícepráce (dodatek č. 4)		17	500,00	8 500,00		
	cena celkem po navýšení o vícepráce		24	500,00	12 000,00		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	177	800,00	141 600,00		31.8.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000,00	4 000,00		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					395 500,00		
3.3	Mapové dílo	ha	177	500,00	88 500,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí	
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					88 500,00		
3.4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	500,00	25 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
	vícepráce (dodatek č. 6)		18	500,00	9 000,00		
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč včetně víceprací					34 000,00		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	423 650,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	395 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 500,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	34 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	941 650,00
DPH 21% v Kč	197 746,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 139 396,50
Celková cena díla včetně DPH zaokrouhleně	1 139 397 Kč

V Blansku dne 12. října 2020

JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

Ing. Karel Doležal
příkazník společnosti
DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.
(zhotovitel)