

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 17/2019-537100 (KoPÚ Chorušice)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha

Adresa:

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Gabriela Poláková, Pobočka Mělník
Ing. Oldřich Smolík, Pobočka Mělník

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

Tel.

+420 725 950 114, XXXXX

E-mail:

melnik.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:

HRDLIČKA spol. s r. o.

nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupený:

Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX

Tel./Fax:

XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

caxt3mz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun

Číslo účtu:

300345131/0100

IČO:

18601227

DIČ:

CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele: 17/2019-537100, uzavřené dne 18. 7. 2019 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem HRDLIČKA spol. s r. o., Tetín, ve znění dodatků č. 1 a 2.

I.

V návaznosti na dokončení dílčí části **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona** výše uvedené smlouvy byla upřesněna výměra obvodu, která se snížila z předpokládaných 520 ha na skutečných 519 ha. V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele ze dne 3. 9. 2020, doplněné dne 10. 9. 2020, o vydání dodatku č. 3 dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	1 600	288 000	182	291 200
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	10 000	20 000	0
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	520	300	156 000	519	155 700
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	520	350	182 000	497	173 950
	ha				22	7 700
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	520	900	468 000	519	467 100
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	520	1 100	572 000	519	570 900
3.6. Mapové dílo	ha	520	300	156 000	519	155 700
Celkem				1 842 000		1 822 250

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

REKAPITULACE CENY	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	964 550,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 125 800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	155 700,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 246 050,- Kč
DPH 21%	471 670,50 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 717 720,50 Kč

Vzniklé více práce (3 200,- Kč) a méně práce (22 950,- Kč) jsou v absolutní hodnotě 26 150,- Kč, tj. dochází ke změně 1,15 % vůči původní hodnotě celé zakázky.

II.

Z důvodu nedodržení termínu předání podkladů pro aktualizaci BPEJ v k.ú. Chorušice ze strany SPÚ – odboru půdní služby a z důvodu dosud neukončených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velký Újezd u Chorušic s částí k.ú. Chorušice, zahrnutého do komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chorušice, dochází k posunu termínů těchto etap:

3.4.4. Rozbor současného stavu	původní termín 30.9.2020	nový termín 13.11.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků	původní termín 31.10.2020	nový termín 28.2.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků - dopracování etapy v k.ú. Velký Újezd	původní termín 31.10.2020	nový termín do 1 měsíce od výzvy objednatele

- 3.5.1. Vypracování plánu spol. zařízení** původní termín 30.6.2021 **nový termín 30.10.2021**
- včetně výškopisu, příčných řezů a podélných profilů liniových staveb PSZ
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání** původní termín 31.3.2022 **nový termín 31.7.2022**

Součástí dodatku č. 3 je upravený Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chorušice včetně částí k.ú. Zahájí u Chorušic a Mělnické Vtelně.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 17/2019-537100 uzavřené dne 18. 7. 2019 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Příloha: položkový výkaz činností

Dne 12. 10. 2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chorušice včetně části k.ú. Zahájí u Chorušic a Mělnické Vtelno

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	12 000	31. 1. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	520	500	260 000	29. 2. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	182	1 600	291 200	30. 9. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	10 000	0	30. 9. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	40	1 000	40 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	519	300	155 700	13. 11. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	497	350	173 950	28. 2. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - dopracování etapy v k.ú. Velký Újezd u Chorušic	ha	22	350	7 700	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					964 550	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	519	900	467 100	30. 10. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	26	800	20 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	37	1 000	37 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	519	1 100	570 900	31. 7. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 125 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	519	300	155 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					155 700	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					964 550 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 125 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					155 700 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 246 050 Kč	
DPH 21% v Kč					471 670,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 717 720,50 Kč	

V Praze dne 12. 10. 2020

V Praze dne 12. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.