

## Harmonogram prací

### Polní cesta HPC4 Měky nec

| Polní cesta HPC4 Měky nec     | říjen 2020 |   |   |   | listopad 2020 |   |   |   |
|-------------------------------|------------|---|---|---|---------------|---|---|---|
|                               | 1          | 2 | 3 | 4 | 5             | 6 | 7 | 8 |
| Zemní práce                   |            |   | ■ | ■ |               |   |   |   |
| Zakládání (drenáže)           |            |   |   | ■ |               |   |   |   |
| Komunikace - podkladní vrstvy |            |   |   |   | ■             | ■ |   |   |
| Komunikace - povrchy          |            |   |   |   |               |   | ■ | ■ |
| Staveništní přesun hmot       |            |   | ■ | ■ | ■             | ■ | ■ | ■ |

zahájení prací: předpoklad 15.10.2020

uzlový bod č. 1 - dokončení zemních prací: 30.10.2020

uzlový bod č. 2 - dokončení podkladních vrstev: 15.11.2020

dokončení prací: 30.11.2020

uzlový bod č. 1

uzlový bod č. 2

Za VKB stavby s.r.o.  
Ladislav Vácha