

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST ze dne 8. září 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. října 2017, dodatku č. 2 ze dne 26. června 2019, dodatku č. 3 ze dne 30. října 2019 a dodatku č. 4 ze dne 7. února 2020, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrov u Macochy**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Dinga, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 796
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitelem:</b>	<b>Geocart CZ a.s.</b>
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, pobočka Brno
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností:	xxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989	

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 1. října 2020 o posunutí termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, neboť byl nucen v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 12. března až do 17. května 2020 a následných krizových opatřeními vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, z důvodu výskytu a šířením nového koronaviru SARS – CoV-2 (onemocnění COVID-19) omezit práce s přímou účastí vlastníků pozemků (projednávání návrhu nového uspořádání pozemků) a dotčenými složkami státní správy. Obdobná situace nastane i v následujícím období, od 5. října 2020 je vládou ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 vyhlášen nouzový stav a opatření státu proti šíření koronaviru.

S ohledem na tyto nepředvídatelné a zhotovitelem neovlivnitelné skutečnosti a s ohledem na komplikované projednávání návrhu nového uspořádání pozemků se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení a předání této části díla a jeho navazujících částí.

**Zhotovitel předá objednateli dílčí část díla 3.5.2.** Návrh nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu **do 30. června 2021.**

**Mění se a nově zní příloha č. 1** ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

#### **Příloha**

Položkový výkaz činností

V Brně dne 12. října 2020

.....  
JUDr. Ivana Antlová  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.  
(zhotovitel)

## Položkový výkaz činnosti

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	1 500,00	0,00	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000,00	0,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	530	1 400,00	742 000,00	10/2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	290	1 650,00	478 500,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	3 100,00	387 500,00	11/2017
	měněpráce (dodatek č. 1)		-8	3 100,00	-24 800,00	
	cena dílčí části po odečtu měněprací		117	3 100,00	362 700,00	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	820	250,00	205 000,00	06/2018
	vícepráce (dodatek č. 1)		2	250,00	500,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		822	250,00	205 500,00	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	820	450,00	369 000,00	10/2018
	vícepráce (dodatek č. 1)		2	450,00	900,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		822	450,00	369 900,00	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 158 600,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	820	650,00	533 000,00	
	vícepráce (dodatek č. 1)		2	650,00	1 300,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		822	650,00	534 300,00	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	1 000,00	100 000,00	
	měněpráce (dodatek č. 2)		-33	1 000,00	-33 000,00	
	cena dílčí části po odečtu měněprací		67	1 000,00	67 000,00	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	400,00	80 000,00	06/2019
	měněpráce (dodatek č. 2)		-63	400,00	-25 200,00	
	cena dílčí části po odečtu měněprací		137	400,00	54 800,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000,00	20 000,00	
	měněpráce (dodatek č. 2)		-20	1 000,00	-20 000,00	
	cena dílčí části po odečtu měněprací		0		0,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	820	1 250,00	1 025 000,00	06/2021
	vícepráce (dodatek č. 1)		2	1 250,00	2 500,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		822	1 250,00	1 027 500,00	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	22 000,00	44 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 727 600,00</b>	
3.3.	Mapové dílo	ha	820	300,00	246 000,00	do 3 měsíců nabytí FM 1. rozhodnutí
	vícepráce (dodatek č. 1)		2	300,00	600,00	
	cena hlavního celku včetně víceprací		822	300,00	246 600,00	
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>246 600,00</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	960,00	192 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>192 000,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 158 600,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 727 600,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	246 600,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	192 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 324 800,00</b>
DPH 21% v Kč	908 208,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 233 008,00</b>

V Brně dne 12. října 2020

.....  
 JUDr. Ivana Antlová  
 vedoucí pobočky Blansko  
 Státní pozemkový úřad  
 (objednatel)

.....  
 Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)  
 předseda představenstva  
 Geocart CZ a.s.  
 (zhotovitel)